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ÚVOD 
 
Diplomová práce řeší vybrané části stavebně-technologického projektu administrativně-bytového 
komplexu Sochorova v Brně, Žabovřeskách. 
Jedná se o čtyři administrativní a čtyři bytové domy,výstavba je rozdělena do dvou samostatných 
etap. Diplomová práce se zabývá výhradně I.etapou,do níž spadají administrativní objekty AB1-
AB4.Podstatná část textu je zaměřena na administrativní objekt AB3. 
Jedná se o pěti podlažní stavbu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, v podzemním 
podlaží jsou navržena parkovací stání,ostatní prostory jsou kancelářské s odpovídajícími 
přidruženými provozy. 
Stavbu tvoří monolitický skelet opláštěný lehkým pláštěm a vnitřní výplňové zdivo.Podlaží jsou 
propojena monolitickým železobetonovým jádrem. 
Diplomová práce obsahuje stavebně-technologickou studii 1.etapy se stručným popisem postupu 
výstavby, doloženém grafickými schématy postupu jednotlivých etap, časový a finanční plán 
objektů AB1-AB4, grafy s počtem nasazených pracovníků. 
Dále je řešen propočet celé 1.etapy a položkový rozpočet objektu AB3(hrubá stavba),včetně limitky 
zdrojů a výkazu výměr, technická zpráva ke stavebně technologickému projektu-objekt AB3, 
stavební situace, technologický předpis pro zhotovení ŽB stropu objektu AB3 včetně výpisu 
bednění PERI, technologický normál pro hrubou stavbu, návrh zařízení staveniště pro objekt AB3 
včetně technické zprávy (zásady organizace výstavby),návrhy strojních sestav,návrh zvedacího 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ: 
 
 
Název stavby:  Administrativně bytový komplex Sochorova II  
                           Administrativní budova AB3    
Místo stavby: Brno, ulice Sochorova, Kníničská 
                        Jihomoravský kraj 
 
Investor: ESPYRA a.s. 
                Sochorova 3178/23, 
               616 00  Brno 
 
Generální projektant:  Arch.Design, s.r.o 
                                       Sochorova 3178/23,  
                                       616 00  Brno 
                                       
Jméno a adresa zhotovitele:  UNISTAV s.r.o. 
 
Datum zahájení výstavby: prosinec 2011 

















2. ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY: 
 
SO01 Administrativní budova AB1 
SO02 Administrativní budova AB2 
SO03 Administrativní budova AB3 
SO04 Administrativní budova AB4 
SO05-1 Kanalizace dešťová-přípojka AB1 
SO05-2 Kanalizace dešťová-přípojka AB2 
SO05-3 Kanalizace dešťová-přípojka AB3 
SO05-4 Kanalizace dešťová-přípojka AB4 
SO06-1 Kanalizace splašková AB1 
SO06-2 Kanalizace splašková AB2 
SO06-3 Kanalizace splašková AB3 
SO06-4 Kanalizace splašková AB4 
SO07 Kanalizace dešťová 
SO08 Kanalizace splašková 
SO09 přípojka plynu AB1 
SO10 přípojka plynu AB2 
SO11 přípojka plynu AB3 
SO12 přípojka plynu AB4 
SO13 přípojka vody AB1 
SO14 přípojka vody AB2 
SO15 přípojka vody AB3 
SO16 přípojka vody AB4 
SO17 přípojka elektro AB1 
SO18 přípojka elektro AB2 
SO19 přípojka elektro AB3 
SO20 přípojka elektro AB4 

















SO01 Administrativní budova AB1 
 
Obestavěný prostor:14 627m³ 
Plocha pozemku: 2 209,8 m2 
Půdorysná plocha: 1 123 m2 
±0,000 = 209,42 m.n.m. 
 
SO02 Administrativní budova AB2 
 
Obestavěný prostor:13 065m³ 
Plocha pozemku: 10379,3 m2 
Půdorysná plocha: 908 m2 
±0,000 = 209,42 m.n.m. 
 
SO03 Administrativní budova AB3 
 
Obestavěný prostor: 13 984 m3 
Plocha pozemku: 1 168,1 m2 
Půdorysná plocha: 743,2 m2 
±0,000 = 209,42 m.n.m. 
 
SO04 Administrativní budova AB4 
 
Obestavěný prostor: 13 984 m3 
Plocha pozemku: 1 702,6 m2 
Půdorysná plocha: 743,5 m2 





















3. CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
Administrativní budovy s doplňujícími provozy v souladu s územním plánem města Brna dle 
stanovených funkčních ploch. Administrativní budovy jsou dilatacemi rozděleny na čtyři 
samostatné stavební objekty AB1 ( SO 01), AB2 (SO 02), AB3 (SO 03) a AB4 (SO 04). Cílem 
výstavby je snaha o dosažení maximálního využití území a tím i zhodnocení pozemků v dotčené 
lokalitě.  
 
4. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ HLAVNÍCH OBJEKTŮ 
(so01,so02,so03,so04) 
Čtyři administrativní budovy (AB1 až AB4 ) tvoří souvislý pětipodlažní celek, na který je nasunuta 
čtveřice předstupující hmoty mezi druhým a čtvrtým podlažím. Na východní straně přechází část 
čtvrtého podlaží administrativní budovy AB1 přes nároží ulice Sochorovy, které tak zdůrazňuje. 
Členění jižní fasády je dále zjemně o vybráním předsunutých částí v jednom modulu mezi třetím a 
čtvrtým podlažím. Měřítko severní fasády zjemňuje větší množství vykonzolovaných částí délky 
jednoho modulu a výšky jednoho podlaží. 
 
5. POPIS KONSTRUKCÍ A MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
viz technická zpráva 
 
6. POPIS STAVENIŠTĚ 
viz technická zpráva zařízení staveniště 
 
7. STUDIE POSTUPU HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Sejmutí ornice- dozer  NEW HOLLADN D180 
     Počet pracovníků:3 
 
Odvezení ornice na staveništní deponii  -TATRA TERRNo1 
                                                           -Nakladač KOMATSU CK35-1 
     Počet pracovníků:2 
 
Vyhloubení stavební jámy                     - rypadlo HITACHI ZAXIS 200 
      Počet pracovníků:1 
 








Zřízení pilot- BAUER BG40 
           Počet pracovníků:2 
 
Naložení a odvoz zeminy              -TATRA TERRNo1 
                                                   -nakladač KOMATSU CK35-1 
Betonáž a výztuž pilot                   - autodomíchávač AM7 HF 
           Počet pracovníků:2 
 
Výztuž a betonáž  základ.desky 1.PP z vodostavebního betonu 
                                                   -autodomíchávač AM7 HF  
                                                   -čerpadlo FBP 500R 
                                                   -vibrátor TRIMMESTAR AG 
 
Bednění základových stěn a sloupů- jeřáb 
Výztuž 
betonáž                                          -autodomíchávač AM7 HF 
                                                   -čerpadlo FBP 500R 
                                                   -vibrátor TRIMMESTAR AG 
           Počet pracovníků:4 
 
zásypy a násypy                           - dozer  NEW HOLLADN D180 
                                                   -TATRA TERRNo1 
                                                   -nakladač KOMATSU CK35-1 
                                                   -hutnící zařízení 
           Počet pracovníků:5 
 
zhotovení stropní desky 1.PP(bednění stropu,armování betonáž) 
                                                   -autodomíchávač AM7 HF  
                                                   -čerpadlo FBP 500R 
                                                   -vibrátor TRIMMESTAR AG 
                                                   -jeřáb LIEBHERR 63K 
           Počet pracovníků:5 
 
 
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
 
Bednění stěn a sloupů 1.NP- jeřáb 
Výztuž 
betonáž                                        -autodomíchávač AM7 HF 
                                                  -čerpadlo FBP 500R 
                                                  -vibrátor TRIMMESTAR AG 
           Počet pracovníků:4 
 
zhotovení stropní desky 1.NP(bednění stropu,armování betonáž) 
                                                 -autodomíchávač AM7 HF  
                                                 -čerpadlo FBP 500R 
                                                -vibrátor TRIMMESTAR AG 
                                                -jeřáb LIEBHERR 63K 
 
Cyklus se dále opakuje až po stropní konstrukci 4.NP 
Viz příloha č.03 – Schémata postupu výstavby 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 








TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ  
TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 
ADMINISTRATIVNĚ BYTOVÝ KOMPLEX SOCHOROVA 






AUTOR PRÁCE                   Bc. MARIAN DVOŘÁK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. VÍT MOTYČKA, CSc. 
SUPERVISOR 
 




1. ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY: ........................................................................... 22 
2. ÚČEL OBJEKTU ........................................................................................................ 22 
3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO,FUNKČNÍHO A DISOZIČNÍHO ŘEŠENÍ ............. 22 
3.1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ ........................................................... 23 
3.2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................................ 23 
3.3. VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ OBJEKTU ................................................................ 24 
3.4. UŽÍVÁNÍ OBJKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE ............................................................................................................... 25 
4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ ................................................. 26 
4.1. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM,OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ ....................... 26 
5. SITUACE STAVBY ..................................................................................................... 26 
6. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY .................................................................. 27 
7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ............................................................................................... 27 
8. HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY ......................................................................... 27 
9. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU ................................................. 27 
9.1. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY .................................................. 27 
9.2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE.................................................................................................. 28 
9.3. VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE ......................................................................................... 28 
9.4. ZABEZPEČENÍ STAVEBNÍ JÁMY .................................................................................... 29 
9.5. ZÁSYPY ...................................................................................................................... 30 
9.6. ZÁKLADY ....................................................................................................................... 30 
9.7. SVISLÉ KONSTRUKCE ............................................................................................ 31 
9.8. VODORVNÉ KONSTRUKCE ........................................................................................ 32 
9.9. SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY, VÝTAHY ...................................................................... 33 
9.10. PŘEKLADY ................................................................................................................. 33 
9.11. PODLAHY........................................................................................................................ 33 
9.12. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ........................................................................................................ 35 
9.13. FASÁDA ........................................................................................................................... 36 
9.14. VÝPLNĚ OTVORŮ .................................................................................................... 37 
9.15. IZOLACE.......................................................................................................................... 39 
9.16. POVRCHOVÉ ÚPRAVY ................................................................................................. 40 
10. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ ..................................................................................................................... 42 
11. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ............ 42 
12. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ .................................................................... 43 
12.1. PROVÁDĚNÍ STAVBY: ............................................................................................. 43 
12.2. UŽÍVÁNÍ STAVBY ...................................................................................................... 44 
13. ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADNÍCH LÁTEK ................................................................. 44 
13.1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZIKLÝMI P ŘI REALIZACI STAVBY ................................ 45 
14. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ ................................................................................... 48
14.1. POVODNĚ A SPODNÍ VODY ........................................................................................ 48 
14.2. SESUVY PŮDY .......................................................................................................... 49 
14.3. PODDOLOVÁNÍ.......................................................................................................... 49 
14.4. SEIZMICITA ................................................................................................................ 49 
14.5. RADON ....................................................................................................................... 49 
15. HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU A   PROSTORU STAVBY ........ 50 
16. POŽÁRNÍ OCHRANA................................................................................................. 50 
17. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ............................................. 51 
 21
18. ZÁVAZNÉ ČSN PRO TUTO STAVBU: ........................................................................ 52 
19. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ ........................................................... 53 





























1. ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY: 
 
SO03 Administrativní budova AB3 
SO05-3 Kanalizace dešťová-přípojka AB3 
SO06-3 Kanalizace splašková AB3 
SO07 Kanalizace dešťová 
SO08 Kanalizace splašková 
SO11 přípojka plynu AB3 
SO15 přípojka vody AB3 
SO19 přípojka elektro AB3 
SO21 komunikace a zpevněné plochy 
2. ÚČEL OBJEKTU 
Tři nejvyšší podlaží tohoto objektu jsou určena pro kanceláře (řešeno jako open space prostor 
s jedním vertikálním komunikačním jádrem), vstupní podlaží může být využito kombinovaně 
pro kanceláře, vstupní prostory a případné služby. V suterénu objektu je umístěno parkování a 
technické prostory.  
 
3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO,FUNKČNÍHO A 
DISOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
Zásady architektonického a výtvarného řešení administrativních budov  
- Základní hmotu administrativních domů členit do menších objemů odpovídajících měřítku 
prostředí. 
- Vyšší mírou použití přírodních materiálů a zeleně na fasádách přispět k začlenění do 
kvalitního přírodního prostředí. 
- Výraznějším měřítkem hmot a materiálovým řešením ze strany ulice Kníničské zdůraznit 
komerční význam objektů. 
- Drobnějším měřítkem dílčích hmot a materiálovým řešením směrem do vnitrobloku přispět 
k obytné pohodě vnitrobloku. 
- Poslední patro objektů ze severní strany ustoupit tak, aby se nezhoršily podmínky oslunění 
bytových domů. 
- Hlavní část parkovacích stání umístit pod objekty 
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3.1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
 
Administrativní budova AB3 navazuje svojí hmotou a architektonickým vzhledem na zbývající 
administrativní objekty.  
Materiálové řešení fasád je uvažováno s obkladem z velkoformátových desek Cembonit 
v kombinaci s  plochami prosklení z hliníkových systémů. Jižní fasáda bude doplněna svislými i 
vodorovnými slunolamy v barevném provedení. Dále budou součástí pláště resp. oken vnější 
hliníkové horizontální předokenní žaluzie zajíždějící v nadpraží do konstrukce pláště. 
Střecha domu je řešena s vrstvou vegetačního substrátu pro umístění extenzívní zeleně. Významně 
tak bude sníženo odtokové množství dešťové vody do retenčních objektů. 
Barevné řešení hlavních ploch objektu je ř šeno shodně u všech administrativních budov vyjma 
doplňujících prvků ( plechové fasádní panely ) vedle oken na jižní fasádě v 2-4.NP. 
Barevné řešení je navrženo v barevnostech: 
Barva vystupující hmoty objektu   světle šedá RAL 7047 
Barva ustupujících ploch    tmavě šedá RAL 7005 
Barevnost rámů oken a výkladců  světle šedá RAL 7047 a tmavě šedá RAL 7011 
Fasádní plechové panely   červená RAL 3020 
 
3.2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Administrativní budova má jedno komunikační jádro propojující všechna podlaží. Toto 
komunikační jádro je vybaveno jedním výtahem. Na komunikační jádro navazují v jednotlivých 
podlažích místnosti sociálního zázemí. Komunikační jádro a jeho vztah k sociálnímu zázemí byl 
koncipován tak, aby byla umožněna buď výstavba sociálního zázemí nájemníky v rámci jejich 
pronajatých ploch, nebo výstavba sociálního zařízení investorem se zajištěním jejich přístupnosti 
chodbovým systémem od jednotlivých pronajatých kancelářských jednotek. 
1.PP – má dva trakty: podél nové místní komunikace trakt technických a přípojkových místností a 
skladů, směrem do vnitrobloku trakt parkovací o dvou řadách stání. Toto podlaží je přístupné ze  
schodiště vedeného od vstupní haly a od výtahu. U administrat vní budovy je navržen únikový 
východ z podzemních garáží směrem do vnitrobloku pomocí venkovního schodiště přisazeného 
k vnějšímu líci severní fasády.  
1.NP – je vstupním podlažím se samostatnou vstupní halou. Z haly je navrženo samostatné 
schodiště z parkovacího podlaží tak, aby byla umožněna kontrola návštěvníků na recepci ve vstupní 
hale. Z této haly je pak přístupné hlavní schodiště a výtah. Ve zbývající části podlaží jsou umístěny 
komerční prostory se samostatnými vstupy nebo kanceláře přístupné z komunikačního jádra. 
2. a 3.NP – je kancelářské v plném rozsahu. 
4.NP – je kancelářské, ustupující s možností umístění nadstandardních kanceláří umožňujících 
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výstupy na terasu. 
 
3.3. VEGETAČNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ OBJEKTU 
 
Vnitroblok  
Plochy pro sadové úpravy jsou vymezeny organicky trasovaným centrálním chodníkem směrem 
západo – východním a menšími bočními chodníky a zpevně ými plochami, které spojují centrální 
chodník s podélným chodníkem podél administrativní budovy. Na hlavní chodník bezprostředně 
navazuje plocha pro dětské hřiště viz SO 08. (etapa II.B)  V zelených plochách v jižní části 
vnitrobloku budou vymodelovány mírné terénní valy (v=do1,5m), které budou opticky oddělovat 
prostor vnitrobloku od administrativní části. K terénním modelacím bude využita zemina z výkopu 
pro stavbu objektu. V severní části bude zbudována zatravněná retenční plocha pro dešťové vody ze 
svodů navrhovaných budov. 
Zelené plochy vnitrobloku budou doplněny výsadbou vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů, 
popřípadě solitérními keři, skupinami keřů  a okrasných travin. Podél stěn u teras bytového domu a  
podél stěny administrativní budovy jsou navrhovány popínavé rostliny  s podpůrným lankovým 
systémem.  
Plochy, kde nebudou provedeny výsadby stromů, keřů a dalších navrhovaných rostlin, budou 
zatravněné. 
Součástí vybavení venkovních úprav ve vnitrobloku budou lavičky a odpadkové koše. 
Ostatní plochy 
Na západní straně bude vysazen jehličnatý živý plot pro odclonění budoucího sběrného dvora. Pro 
sadové úpravy jsou rovněž určeny menší zelené plochy – ostrůvky na okrajích parkovacích ploch 
před administrativní budovou a úzké zelené pásy a menší zelené plochy podél severovýchodní 
fasády bytového domu. V několika menších plochách, kde to nebude v kolizi s rozhledovými 
trojúhelníky, budou vysazeny vzrostlé listnaté stromy. Východně od bytového domu mezi 
příjezdovými komunikacemi vznikne trojúhelníková volná zelená plocha, kde bude provedena 
výsadba vzrostlých listnatých stromů. 
Plochy, kde nebudou provedeny výsadby stromů, keřů a dalších navrhovaných rostlin, budou 
zatravněné. 
Střešní zahrada 
Pro extenzivní střešní zeleň bude připraveno vegetační souvrství na terasách a střeše administrativní 
budovy.  
Nejdříve bude rozprostřena geotextílie (200g/m2). Poté bude položena drenážní vrstva s další 
vrstvou geotextíie (Guttabeta drain - nop.folie vč tně geotextílie). Na ni bude rozprostřen speciální 
lehký střešní vegetační substrát (směs prosívky, škváry a kůrového kompostu) v tloušťce 100-
200mm. Poté bude provedena výsadba rostlin. Jedná se o skupinové plošné výsadby odolných 
suchovzdorných skalniček.  
Výběr rostlinného materiálu byl proveden s ohledem na stanovištní podmínky, kde budou rostliny 
vysázeny. Rovněž bylo respektováno trasování podzemních i nadzemních i ženýrských sítí. 
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Navržené výsadby dřevin respektují stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma 
stanovená jednotlivými správci (viz.: § 10, § 19, § 26, § 27, § 34 a § 45 zákona č. 222/1994 Sb., 
ČSN 75 5401, ČSN 75 6101). 
Prováděná výsadba musí splňovat ČSN 83 9021, ČSN 83 9031 a ČSN 83 9051 pro rostliny, 
výsadbové práce a činnosti při výchovné péči o založení výsadby. 
Poznámka: Při realizaci budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zvláště ustanovení týkající se výkopových prací v dotyku s rozvody inženýrských sítí a kanalizace. 
Výkopové práce budou probíhat po vytýčení inženýrských sítí majiteli nebo dodavateli nových sítí 
na místě. 
 
3.4. UŽÍVÁNÍ OBJKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 
 
Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, je uvedeno v  
souhrnné technické zprávě  samostatné kapitole č.1.7.  
Stavba bude splňovat požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj., 
stanovující obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb a budou 
označeny Mezinárodním symbolem přístupnosti. 
Administrativní budova má zajištěný bezbariérový přístup osob. V navrženém objektu nebude 
zaměstnáváno více jak 10 osob s omezenou schopností pohybu. Objekt je vybaven výtahem 
splňujícím požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. ( v objektu nebude zřízen evakuační výtah). Výtah je 
navržen s velikostí kabiny 1400x1200 mm s průchozí šířkou výtahových dveří 900mm. Kabina 
výtahu bude vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením umístěným nejvýše 1000 mm nad 
podlahou a sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlah u umístěným v dosahu ovládacích 
prvků. Ovládací prvky výtahu musí být umístěny ve výšce od 800 mm do 1200 mm a ve 
vzdálenosti nejméně 400 mm od čelní nebo zadní stěny kabiny. Ovladače pro volbu stanic 
v kabinách a ve stanicích, pro znovuotevření dveří, obousměrnou komunikaci a případné další 
ovladače musí mít hmatné značení v souladu s jejich funkcí a musí vyčnívat nad povrch okolní 
plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný 
Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se 
Braillův znak nemusí provádět. Akusticky musí být ve stanici oznámen příjezd kabiny výtahu do 
stanice, ve které výtah zastavil. Tam, kde př d vstupem do klece výtahu řídící systém signalizuje 
směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, 
zejména využitím hlasové fráze. Nastavení akustických signálů musí být v rozmezí 35 až 55 dB. 
Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro 
nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 
vyhlášky. Šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné 
dveře.  
Prosklené dveře, stěny a okna v komunikačních prostorech, které zasahují níže jak 800 mm nad 
podlahu budou opatřeny dvěma kontrastními pruhy šířky min 50 mm (alt. pruhem značek o 
průměru 50mm vzdálených max.150mm)  ve výši  / cca 800 – 1 00mm  a 1400-1600 mm /. 
Prosklení zasahující níže jak 500 mm od podlahy musí ít spodní část do výšky 400 mm opatřenou 
proti mechanickému poškození. ( Navržena bezpečnostní skla ). Výškové rozdíly u vstupů nebudou 
vyšší než 20 mm. Vstupní dveře budou mít minimální světlost 1250 mm. Vstupní dveř  do objektu, 
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dveře do jednotlivých pater a dveře na invalidní WC budou opatřeny madly. 
Protismyková úprava podlah bude splňovat požadavky přílohy č.1 odst. 1.1.2 vyhlášky 398/2009 
Sb. 
Hygienická zařízení pro imobilní, která budou vybavena v souladu s vyhláškou 398/2009, jsou 
navržena v každém podlaží administrativní budovy. 
 
4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 
ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A 
OSLUNĚNÍ 
 
Tab.1- Kapacity, plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 
Funkční plocha Velikost / kapacita jednotka 
Zastavěná plocha AB3 743,5 m2 
Obestavěný prostor AB3 13.984,1 m3 
Administrativní budova AB3 HPP 2.480,9 m2 
Garáže AB3 16 p.s. 
Účel jednotlivých prostor a jejich plošné výměry jsou uvedeny ve výkresové části projektu.  
 
4.1. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM,OSVĚTLENÍ A 
OSLUNĚNÍ 
 
Všechny místnosti, které budou mít povahu trvalého pracoviště nebo pobytu budou dispozičně 
umístěné u fasády, aby bylo zajištěno u těchto místností denní osvětlení. Všechna okna v líci jižní 
fasády budou z vnější strany opatřena horizontálními slunečními žaluziemi pro eliminaci tepelné 
zátěže od slunečního svitu, či případně od nežádoucího rušivého denního světla. Okna na severní 
fasádě budou vybavena vnitřními horizontálními žaluziemi. Osluně í ve smyslu ČSN 73 4301 není 
z tohoto důvodu posuzováno, protože zastínění proti slunci bude těmito žaluziemi individuálně 
v jednotlivých místnostech regulováno dle potřeb uživatelů. 
Umělé osvětlení je řešené s ohledem na ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12193 a ČSN EN 81-1 a ČSN 
EN 81-2. Budou použita převážně zářivková svítidla 
5. SITUACE STAVBY 
Viz technická zpráva zařízení staveniště 
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6. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 
Viz samostatná příloha 
7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Viz samostatná technická zpráva zaří ení staveniště 
8. HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 
Viz strojní sestavy 
 
9. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
9.1. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
V lokalitě  stavby byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro účely výstavby 
administrativních budov a bytových domů. Informace o podloží byly získány provedením několika 
průzkumných sond v podobě inženýrsko-geologických a hydro-geologických vrtů a sond statické 
penetrace. 
Ze závěrečné zprávy o provedení tohoto inženýrsko geologického průzkumu vyplývá, že podloží 
navrhovaného objektu je tvořeno tímto typickým geologickým profilem (výsledky vrtu V1 
situovaného dispozičně v centru navrhované výstavby administrativních budov: 
Vrt V1: 
hloubka (m) popis vrstvy       ozn. 
0-0,5  navážka               Y (F1) 
0,5-1,6  hlína písčitá, tuhá až pevná, nízce plastická         CS(F 4)  
1,6-2,1  hlína písčitá, tuhá, se střední až nízkou plasticitou        CS (F4) 
2,1-3,1  hlína písčitá, měkká, se střední plasticitou         CS (F4) 
3,1-4  jíl šedočerný se střední plasticitou, konzistence kašovitá až měkká        CI(F6) 
4-4,7  hlína jílovitá, silně písčitá až silně zahliněný jemnozrnný písek, šedý             SC (S5) 
4,7-7,2  písek s příměsí jemnozrnné zeminy, šedý, středně ulehlý, zvodnělý      S-F(S3) 
7,2-8,2  štěrk jílovitý, polymiktní, frakce max, 10cm, středně ulehlý, zvodnělý          GC (G5) 
8,2-9,5  jíl neogénní, zelenošedý, s vysokou až vel. vysokou  plasticitou, měkký      CV(F8) 
9,5-17  jíl neogénní, zelenošedý, s vysokou až vel. vysokou  plasticitou, tuhý      CV(F8) 
17-25  jíl neogénní, zelenošedý, s vys. až vel. vys.  plasticitou, tuhý až pevný      CV(F8) 
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Hladina podzemní vody byla průzkumem na staveništi zastižena v hloubce cca 4m pod úrovní 
terénu, tj. v. úrovni 205,00 mnm, po provedení průzkumných vrtů nastoupala do výšky cca 2m pod 
úrovní terénu.  
Podloží navrhovaného, relativně hmotného (až celkem pětipodlažního) objektu není dle výsledků 
IG průzkumu dostatečně únosné pro návrh plošných základů a je proto navrženo hlubinné založení. 
Založení bude provedeno na širokoprofilových vrtaných pilotách, které budou vetknuty do 
hlubokých vrstev neogenního jílu nejdříve tuhé, hlouběji tuhé až pevné resp. pevné konzistence.  
 
9.2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Před zahájením prací (sejmutí ornice, HTÚ, pažení, výkopy,….) v prostoru stavební jámy je nutné 
provést veškeré přípravné práce.  
Tyto přípravné práce nejsou předmětem této části projektové dokumentace. Přípravné práce jsou 
předmětem jednotlivých samostatných pozemních či inženýrských objektů.  
Informativně se jedná především o tyto práce: 
 
- Zařízení staveniště. 
- Vykácení stromů a odstranění zeleně 
- Skrývka ornice před zahájením výstavby v tl. cca 300mm 
- Demolice všech objektů a zpevněných ploch v prostoru staveniště 
- Ověření všech nadzemních a podzemních inž. sítí, objektů, nacházejících se v prostoru 
budoucí stavební jámy, jejich vytyčení a dále jejich odpojení a následné odstranění či 
přeložení.  
 
Veškeré sítě či objekty, které budou muset být v prostoru jámy zachovány, musí být řádně 
vytyčeny, označeny a zabezpeč ny tak, aby nedošlo pří provádění prací na stavební jámě či 
činnostech s těmito prácemi souvisejícími ke stře u s těmito objekty a zařízeními, jejich poškození 
či ohrožení pracovníků, kteří budou tyto práce provádět.       
 
9.3. VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE 
Stavební jáma bude v ploše uvažované stavby velmi rozsáhlá. Výkopy budou prováděny do dvou 
základních úrovní. První základní úroveň výkopů ( pod garážemi objektu AB2-AB4) bude 
prováděna na úroveň cca 207.00 m.n.m což představuje hloubku výkopu od úrovně sejmuté ornice 
v rozmezí cca 1,0 až 2,0 m. Do této úrovně nezasahuje naražená hladina podzemní vody , ale 
nachází se zde již ustálená hladina podzemní vody. 
Druhá úroveň výkopů ( pod technickou částí objektů AB2-4 a pod celým objektem AB1 ) bude 
prováděna na úroveň cca 205.35 m.n.m, což představuje hloubku výkopu od úrovně sejmuté ornice 
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v rozmezí cca 2,65 až 3,65 m. Tato úroveň je nad úrovní naražené hladiny podzemní vody od cca 
0,10 – 0,4m. 
Vzhledem k hloubce objektu bude výkop zasahovat po celé své ploše pod ustálenou hladinou 
podzemní vody. Během výstavby bude nutné provádět průběžné odčerpávání podzemní vody 
z těchto výkopů. Výkopy do první základní úrovně budou z jižní strany podél objektů prováděny 
svahováním. Výkopy v prostoru technických částí budov AB2-4 a v celém rozsahu pod budovou 
AB1 budou prováděny s použitím záporové stěny z ocelových ště ovnic Larsen. Předpokládá se 
provedení štětovnic ve vzdálenosti cca min. 100 cm od rubu budoucích suterénních stěn, tak aby 
bylo možno provádět suterénní stěny do oboustranného bednění. 
Uvnitř stavební jámy budou zří eny sedimentační šachtice s přepadem do čerpací studny, které 
budou vystrojeny ponornými čerpadly a budou odčerpávat vodu z prostoru stavební jámy. Doba 
nasazení studní bude odvislá od intenzity přítoku podzemní vody do stavební jámy a od koncepce 
horní stavby (bezpečnost proti vyplavení objektu – v průběhu zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace je nutno upřesnit průběh čerpání podzemní vody vzhledem k etapovitosti výstavby). 
Množství čerpaných podzemních vod stanovené na základě odborného odhadu podloženého 
hydrogeologickým průzkumem se předpokládá v množství cca 10 -12 l/s z provedeného výk pu 
pod všemi administrativními budovami současně. Tento odhad vychází z předpokladu, že nebude 
dosažena úroveň napjaté hladiny podzemní vody. 
O konečném způsobu odvodnění stavební jámy po dobu výstavby bude rozhodnuto v rámci 
prováděcího projektu. Na základě vybraného dodavatele spodní stavby. 
Vnější omezující aspekty budou zejména tyto: inženýrské sítě a místní komunikace vedoucí podél 
jižní fasády administrativních budov, inženýrské sítě a umožnění průjezdu na staveniště během 
výstavby  severní části od 1.pp AB1. 
Rovněž určitým technickým problémem může být etapizace stavby, kdy s ohledem na postup 
výstavby může dojít k nutnosti  stavební jámu budovat zvláště pro každou administrativní budovu 
samostatně. 
Výkopy v malé hloubce budou svislé, nepažené do 600 mm. Při provádění výkopů je nutno zabránit 
vysypání podkladních vrstev (násypů) z podkladu nosných vrstev základových konstrukcí. Výkopy 
hl. 600mm až 2m je nutno svahovat ve sklonu min. 1:1,25, hlubší výkopy je nutno  zapažit a 
viditelně označit.  
Při výkopech je nutné chránit základovou spáru proti promrzání a rozmáčení, začištění dna 
s odstraněním posledních 10cm je nutné provést tě ně před prováděním podkladních konstrukcí. Při 
provádění železobetonových konstrukcí je nutné dbát na ochranu  a čistotu pracovních spár. 
Před zahájením zemních prací mimo objekt je nutno vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě u 
jejich správců a při zemních  pracích v blízkosti těchto sítí postupovat dle požadavků  jejich správců 
tj. např. výkopy provádět ručně. Veškeré násypy a zásypy je nutné hutnit po vrstvách na 
požadovanou únosnost. 
Veškeré zemní práce je nutné provádět dle s ČSN 733050 a v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmi o prácemi (zejména nařízení vlády 
č.591/2006Sb). 
 
9.4. ZABEZPEČENÍ STAVEBNÍ JÁMY 
Na jižní straně, kde zasahuje stavební jáma do hl. max. 3,6m pod terén není z prostorových důvodů 
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možno navrhnout svahování a stavební jáma bude provedena jako pažená pomocí výpažnic Larsen 
kotvených v horní části dočasnými zemními kotvami. V případě  prohloubení stavební jámy do 
vrstev propustnějších zemin (písek s příměsí jemnozrnné  zeminy) lze očekávat výraznější přítoky 
spodní vody do základové jámy, které bude nutno čerpat.  
 
9.5. ZÁSYPY 
Veškeré zásypy budou provedeny z hutnitelných nenamrz vých materiálů. Pro zatížené plochy 
(např. násypy pod podkladní betony, zásyp výkopů v prostoru výtahových šachet a jímek, pokud se 
nad nimi nacházejí nosné kce,…) bude nutné použít štěrkopísky, betonový hutnitelný recyklát,… 
Pro zásypy je nutné, s ohledem na úroveň hladiny podzemní vody, volit materiály vhodné do tohoto 
prostředí, aby nedocházelo vlivem spodní vody k jejich degradaci.   
Na zásyp bočních, méně zatížených výkopů se předpokládá využití vykopané zeminy. O jejím 
možném použití rozhodne geolog na základě IG průzkumu.  
Před zahájením zásypů je nutné provést úpravu podloží (odstranit led, sníh, porost, porušené či
rozbředlé vrstvy,…). Ukládání a hutně í násypů/zásypů bude prováděno po vrstvách pokud možno 
na celou šířku výkopu. Pro nesoudržné zeminy se míra zhutnění zpravidla udává a kontroluje 
hodnotou relativní ulehlosti  I D  (ČSN 721018). Pro nesoudržné zeminy (suché písky  I D >0,7).  
Pro soudržné zeminy se míra a kvalita zhutnění kontroluje podle Proctor- standard (ČSN 721015).  




Založení bude provedeno na širokoprofilových  vrtaných pilotách, které budou působit jako 
plovoucí piloty zasahující do vrstev pevného neogenního jílu.  
Hladina podzemní vody byla průzkumem na staveništi zastižena v hloubce cca 4m pod úrovní 
terénu, tj. v. úrovni 205,00 m.n m, po provedení průzkumných vrtů nastoupala do výšky cca 2m pod 
úrovní terénu.  
V rámci provedení inženýrskogeologického průzkumu v místě výstavby bylo provedeno rovněž 
zhodnocení agresivity spodní vody, kterým bylo zjištěno, že voda není agresivní vůči betonu.  
Z hlediska agresivity prostředí vlivem výskytu bludných proudů, které se na staveništi nacházejí 
jsou navržena opatření odpovídající stupni agresivity na ocel číslo IV. – agresivita prostředí na ocel 







Z a l o ž e n í  o b j e k t u 
Objekt bude založen na velkoprofilových  vrtaných pilotách vetknutých do vrstev neogenního jílu 
nacházejícího se na staveništi v hloubkách větších než cca 8,5m pod terénem. Přes piloty bude 
provedena monolitická základová deska, provázaná s výztuží pilot, která zabezpečí horizontální 
ztužení v úrovni hlav pilot. V liniích dilatace se ousedními objekty administrativních budov jsou 
piloty navrženy jako odsazené od osy podporovaných ŽB stěn, silové účinky od vyvozené 
excentricity namáhání budou zde přenášet průvlaky nad hlavami pilot navržené v. 1000mm. Piloty a 
konstrukce na styku se zeminou budou navrženy s odoln stí vůči agresivitě zvýšené vlivem 
bludných proudů.  
S p o d n í  s t a v b a 
1.PP objektu je navrženo pod úrovní okolního terénu. Základovou konstrukci bude tvořit základová 
deska tl. 400mm na pilotách, obvodová konstrukce zatížená zemním tlakem je navržena jako ŽB 
monolitická stěna tl. 300mm. Základová deska bude propojena s konstrukcí ŽB obvodových stěn a 
vytvoří tak konstrukci „bílé vany“ – vodonepropustné konstrukce z vodostavebního betonu plnící 
funkci hydroizolace.  
 
9.7. SVISLÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové sloupy profilu 450x450mm a ŽB nosné 
stěny tl. 200mm, které probíhají kolem komunikačního schodišťového a výtahového prostoru a 
tvoří ztužující jádro objektu. 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické, v nadzemních částech 
objektu i suterénu. 
Navržený modul  svislých nosných konstrukcí je max. 6,0 x 8,1m. 
Příčky 
Zděné příčky 
Zděné příčky v nadzemních podlažích  jsou navrženy z příčkovek Porotherm.  Volné okraje příček  
budou ztuženy ocelovým profilem. Na rozích se osadí rohové lišty. 
Zdění, kotvení, dilatace příček, kluzná napojení provádět v souladu s technickými podmínkami  
výrobce.  
ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 732310 Provádění zděných konstrukcí 
Spáry na styku stěn s ostatními konstrukcemi je nutné vyplnit minerální vlnou, maltou apod., aby 




Sádrokartonové příčky jsou uvažovány pro možné další členění otevřených prostorů open space.  
Sádrokartonové příčky Knauf musí splňovat požadavky stavební akustiky na vzduchovou 
neprůzvučnost mezi místnostmi danou normovými hodnotami a požadavky PBŘ na dělící stěny 
mezi požárními úseky. V případě  stěny oddělující prostory s jiným režimem  vytápění  musí 
splňovat tepelné požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla dle ČSN 73 05 04 -2. 
V prostorách s vyskytující se zvýšenou vlhkostí se použije vodovzdorný sádrokarton.Tam, kde 
budou kotveny radiátory, je třeba předem do příčky vložit prvky pro kotvení otopných těles.   
Sádrokartonové konstrukce budou montovány dle pokynů výrobce na systémové kovové profily 
z pozinkovaného plechu (KNAUF) při evněné ke stropní betonové desce (maximální průhyb roštu 
mezi závěsy 3 mm – přičíst zatížení rozvody). Napojení, dilatace, kluzné spoje, podkonstrukce pro 
zavěšování břemen, sociálních zařízení, revizní otvory  provádět dle konstrukčních detailů a pokynů 
výrobce. 
Povrch bandážován SK , zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem na sádrokarton : 1x základní 
nátěr (ředěný), 2x vrchní nátěr (emulze). 
Desky upevněny tak, aby povrch byl rovný bez prohnutí a změny roviny. Spáry ve dvouvrstvém 
obložení prostřídány. Upevnění šrouby min 10 mm od okraje SDK desky v rozestupech 300 mm 
(200 u vnějších rohů) u stěn, 230 (150 po obvodě) u stropů. Hlavy šroubů zapuštěny. 
Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, kde musí být aplikována páska, použít 
těsnící hmotu PVAC. Po vyplně í a zakrytí všech spar a otvorů (prohlubně po šroubech) budou 
překryty páskou a zatmeleny do ztracena, aby vznikl zarovnaný hladký bezešvý povrch. Spárovací 
tmel systémový. 
Tenkostěnné ocelové pozinkované profily tl.0,6 mm – typ UW, CW, UD, CD 
UW – pro příčky k podlaze a stropu pomocí univerzálních zatloukacích hmoždinek K6/35, na 
spodní hranu profilu těsnící skelnou nebo papírovou pásku se spárovací hmotou Uniflott 
Příčka – přepážka v dutině podhledu - mezi kancelářemi 37 dB, mezi jakýmikoli místnostmi 42dB. 
Požární odolnost dle zprávy. Požární prostupy. Izolační podložky pro zapuštěné zásuvky a vypínače 
– dle pokynů výrobců SDK.  Prvky pro montáž zařizovacích předmětů 
SDK příčky až ke stropu, v jádrech a místě prostupů dodělat až po montáži potrubí a 
rozvodů. 
Zvukové izolace příček provést v souladu s ČSN 730531. 
 
9.8. VODORVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce  
Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové monolitické bezprůvlakové působící v obou 
směrech. Budou podporovány sloupy a stěnami, navržená tloušťka stropní desky 300mm. V místě 
lokálních sloupových podpor bude deska opatřena smykovou výztuží v podobě třmínkových lišt 
nebo svařované mřížoviny. 
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9.9. SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY, VÝTAHY 
Konstrukce schodiště je navržena jako soustava železobetonových prefabrikovaných podest a 
mezipodest, podporujících prefabrikovaná ŽB schodišť vá ramena. Schodišťová ramena budou do 
podporujících prvků uložena prostřednictvím prvků pro tlumení kročejového hluku a v místech 
mimo uložení budou od okolních konstrukcí oddilatovány. 
Konstrukce schodišť jsou navrženy jako železobetonové monolitické mezipodesty a podesty, 
podporující prefabrikovaná ŽB schodišťová ramena. Schodišťová ramena budou do podporujících 
prvků uložena prostřednictvím prvků pro tlumení kročejového hluku a v místech mimo uložení 
budou od okolních konstrukcí oddilatována. 
Výtahové šachty budou mít nosnou konstrukci tvořen u ŽB stěnami tl. 200mm, propojenými  spolu 
se  stěnami kolem schodišťového prostoru do ztužujících jader. V úrovni suterénu budou šachty 
řešeny jako železobetonové monolitické, v nadzemních podlažích jako soustava prefabrikovaných 
stěnových panelů. 
Výtah je navržen osobní, elektrický se strojovnou ve výtahové šachtě.. Vnitřní rozměry průchozí 
kabiny 1200x1400mm se vstupními teleskopickými dveřmi s průchozí šířkou 900mm. Nosnost 
výtahů 675kg ( max. 9 osob). Požární odolnost dveří musí splňovat požadavky požárně 
bezpečnostního řešení. Vybavení kabiny bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Ministerstva pro 
místní rozvoj., stanovující obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb a 
budou označeny Mezinárodním symbolem přístupnosti. Dále viz kapitola 2.4. – užíváni objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
9.10. PŘEKLADY 
Překlady nad otvory budou odpovídat danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení 
působícímu na překlad a možnosti požadované délky uložení pro daný typ překladu. Překlady 
budou použity typové, dle druhu zdiva (Porotherm, monolit, Prefa)). U typových překladů je nutno 
splnit požadavky předepsané výrobcem.  
Překlady z ocelových válcovaných profilů L, I, U se předpokládají osazovat tam, kde nebude 
z různých důvodů možné či vhodné osazovat typové překlady. (Profily budou opatřeny 2x 
antikorozním nátěrem (vyjma případů, kde budou zality cementovou maltou), z vnější strany 
armovací sítí do omítek a následně opatřeny cementovým postřikem a omítnuty).  
9.11. PODLAHY 
Konstrukce  podlah bude o celkové tloušťce 120mm. V kancelářských prostorách je navrhována 
zdvojená podlaha Ligna K38L s povrchem z kobercových čtverců. 
V hygienických zařízeních bude položena keramická dlažba, slinutá, rektifikovaná, nasákavost dle 
ČSN EN 176 BI pod 3%, min.pevnost 27 Mpa, otěruvzd.dle ČSN EN ISO 10545-7-st.3, tvrdost dle 
ČSN EN 101-min.st.6, protiskluznost dle ČSN 744507-min.0,6, chem.odoln.dle ČSN EN 122 a 106 
min.tř.2, rad.-hyg.nez. Dle vyhl.MZ ČR č.76/91, odchylky rozměrů dle ČSN EN 176, barva dle 
projektu interiéru. Použije se flexibilní lepidlo, flexibilní spárovací hmota. V koutech bude použit 
do spár silikon barevnost shodná se spárovací hmotou. Pokud bude dle technologických předpisů 
nutná dilatace v ploše, bude mezi dlažbu vložena hli íková dilatační lišta. 
Na schodišti bude položena rovněž keramická slinutá dlažba do tmelu. 
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U vstupů z exteriéru bude osazena čistící zóna s gumovou rohoží a do vstupní haly kobercová 
rohož umístěná na spárořez podlahy s krytinou z keramické dlažby. 
V technických místnostech (rozvaděče, serverovna) bude povlaková krytina z  PVC (vinylu) 
homogenní, antistatická, se svodovým odporem R 106  až 108  Ohmů. Ve 2m pásech, celková 
váha materiálu 3000 g/m2. Povrch tvrzený elektrovodivým PUR s obsahem vinylu -min. 45% váhy. 
Dolní část PVC pásů je opatřena vodivou grafitovou kompaktní vrstvou, třída otěru dle normy EN 
660-2 Skupina T, dle normy EN 425 vhodná na židle s pojezdovými kolečky. Rozměrová stálost dle 
normy EN 434 splňující hodnoty ≤ 0,40%, s dobrou odolností  proti chemikáliím dle normy EN 
423. Spojovat svařovacími šňůrami. Povlaková krytina bude natažena a přile ena na stěnu přes 
rohovou lištu o r 15 - 20 mm,výška soklu cca 80 mm. Hrana bude začistěna silikonovým tmelem 
v soklu zděné nebo SDK příčky. 
Do kanceláří jsou navrženy smyčkové kobercové čtverce  50/50cm s jemně melírovaným dekorem 
na bitumenové podložce se skelnou mřížkou se 100% polyamidovým vláknem BCF Polyamid 6 
s úpravou vlákna koberce pro lepší či tění a údržbu aquafil ALTO. S hustotou vláken min. 156 000 
vpichů na m2,  o celkové hmotnosti min. 4300 g/m2 a min. váze vlákna 570 g/m2. Celková tloušťka 
koberce 5mm, s efektivní výškou vlasu 2mm. Kobercové čt erce pro těžkou zátěž (dle třídy zátěže 
23, 33), odolné na kolečkovou židli, s vertikálním odporem proti vzniku el.náboje podle ISO 
10965   - 109Ω. S kročejovým útlumem 20dB. 
Betonové podlahy v technických místnostech budou opatřeny protiskluzným bezprašným nátěrem se 
zvýšenou odolností proti otěru. 
poznámka: 
Separační fólie PE (polyetylenová) v kontaktu s polystyrenem nesmí obsahovat změkčovadla. 
-  Od okolních svislých stěn budou betonové mazaniny oddilatovány stlačitelným páskem (např. z pěnového 
polystyrenu). 
-  U podlah místností s mokrým provozem je navržena pod keramickými dlaždicemi hydroizolační stěrka 
(např. Schomburg  Aquafin 2k) vč. spárovací a lepící hmoty.  
- Přechody mezi jednotlivými povrchy podlah, ukonče í podlah a dilatace budou opatřeny podlahovými 
lištami. Viz zámečnické výrobky.    
-   Koeficient smykového tření u povrchů podlah bude min 0,6 - u jednotlivých podlahovin je nutné jej 
doložit atestem. Podlahy musí být bezpečné proti skluzu dle účelu jednotlivých místností, jak požaduje 
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998Sb.§ 33 odst. 2. 
- Nášlapy u schodišť musí splňovat požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998Sb.§ 
34odst. 11. pís. a, b. 
- V případě zjištění větší míry vlhkosti jež by měla vliv na kvalitu povrchů, budou muset být učiněna 
opatření, která by zamezila vzniku poruch na konstrukcích. 
- Nahrazené materiály musí splňovat stejné parametry jak materiály navržené. 
- V místnostech s možným výskytem vody je v rámci podlahových konstrukcí nad podlahu vytažen ocelový 
profil proti možnému zateč ní kolem fasády a instalačních šachet do nižších pater.  
Pevnost v tlaku u - připojených potěrů 17 MPa. 
 Závazně splnit ustanovení ČSN a ON. 
 ON 730550 Izolace proti vodě 
 ČSN 730531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách 
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 ČSN 368840 Měření zvukově izolačních vlastností  stavebních konstrukcí 
 ČSN 744506 Zkoušení podlah 
 ČSN 724820 Keramické dlaždice 
 ČSN 733451 Podlahy z dlaždic 
 ON   744516 Cementové potěry 
 ČSN 722430 čl. 51, 53, 64 Malby pro stavební účely 
 ČSN 722120 Cement portlandský 
 ČSN 722122 Cement struskoportlandský 
 ČSN 721512 Přírodní hutné kamenivo 
 ČSN 723210 Betonové dlaždice 
 
9.12. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
Střechy jsou navrženy jako jednoplášťové zelené ( extenzivní ) s  hydroizolací z měkčené PVC 
fólie. Tepelná izolace polystyren EPS 150S včetně spádových klínů. V místech pod technologiemi 
chlazení je navržen kačírek a v místě pochozích ploch betonová dlažba na terčích. 
Střechy mají vždy obvodovou atiku výše min. 150mm a hydroizolace jsou vyspádovány v 2% 
spádu do vnitřních střešních gul. Všechny guly budou opatřeny el. ohřevem proti zamrznutí. 
Střechy , kde je umístěna pouze jedna vpusť budou vybaveny havarijními přepady s vyústěním před 
fasádu.  
Pokládky jednotlivých vrstev střechy a způsob provedení hydroizolací, prostupů, vtoků, dilatací, 
atd.…budou provedeny dle doporučených technologických postupů a detailů stanovených 
výrobcem pro daný typ hydroizolace v závislosti na její poloze v souvrství skladby střechy a dále 
v souladu s příslušnými ČSN a dalšími obecně platnými detaily pro ploché střechy. Pro jednotlivé 
vrstvy střech budou dodavatelem použity předepsané doplňkové typové výrobky a montážní 
pomůcky. Do dodávky střech je nutné zohlednit i materiál a nutné úkony na zajištění a ochranu 
jednotlivých vrstev a prvků střechy v průběhu výstavby vyvolaných postupem výstavby, 
technologickými přestávkami, nepříznivými povětrnostními podmínkami atd. (např. provizorní 
ochrana jednotlivých vrstev, provizorní kotvení vrstev, pomocné konstrukce pro montáž, …).   
Navržené skladby střech splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, 
prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami. Povrch všech 
střech je opatřen nehořlavými materiály/povrchy (substrát,  dlažba popřípadě kačírek).  
Dle provozu a umístění lze střechu zařadit do skupiny pochozí - bez přístupu veřejnosti, přístup 





Tab.2-Skladba střešního pláště 
- suchomilné rostliny pro výšku substrátu 80-100 mm   
80-100 
mm 
- vegetační substrát pro suchomilné rostliny 
- filtrační vrstva - např.rohož Sikaplan SBV nebo geotextilie Filtek 
300 
  
- drenážní vrstva - profilovaná PE folie (nopy v=20 mm) a folie tl.1 
mm např.Dekdren 20 
20 mm 
- ochranná vrstva (např.Sikaplan SBV)   
- hydroizolace folie z měkčeného PVC (např.Sikaplan SGmA) 2 mm 
- oddělující vrstva (např. Sika skelná rohož 120g/m2)   
- EPS 150 S : tepelná izolace vč.spádových klínů - spád 2% min 140 
mm  




Většina ploch vnějších fasád objektu je řešena formou obkladu fasádními velkoformátovými 
deskami Cembonit. Jedná se o větrané opláštění. Materiál obkladu je z vláknocementových desek, 
probarvených do hloubky hmoty materiálu, obroušených a opatřených ochrannou hydrofobující 
vrstvou. Desky jsou kotveny na vertikální pozinkované a lakované profily cca 40 mm šířky, ty jsou 
kotveny na rastr vodorovných pozinkovaných profilů „Z“ kotvených pomocí plechových 
pozinkovaných konzol do obvodového zdiva. Mezi horiz ntální „Z“ profily je pak vsazena a 
přikotvena tepelná izolace z tuhých desek z minerálních vláken tl. 150 mm (objemová hmotnost cca 
60kg/m3 , podélná vlákna). Kotvení tepelné izolace - talířové hmoždinky s plastovým trnem, 
průměr terče 60 mm, průměr dříku 8 mm. Počet hmoždinek je min 4 ks na 1m2 v ploše desky. 
Součástí dodávky fasádního systému budou i parapety, ostění a nadpraží oken. Součástí systému 
jsou i veškeré doplňkové a kotevní prvky jako jsou krycí profily nároží, koutů, ostění, oplechování 
atik, okapnice, větrací mřížky atp. 
Součástí systému je i nerezový profil - pro kotvení při čištění fasády včetně nerezových konzol a 
kotevního materiálu. 
S k l a d b a  p l á š tě :  
- Ž.b. kce / obvodové zdivo 
- Lepicí stěrka nebo lepicí malta  
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- Minerální hydrofobizované fasádní desky tl.150mm (Desky budou lepeny a mechanicky 
kotveny pomocí talířových hmoždinek do nosné konstrukce fasády.) Ve vatě jsou rovněž 
osazeny nosné oc. žárově zinkované konstrukce pro kotvení předsazeného pláště.  
- Kotvení pomocí talířových hmoždinek  
- pojistná paropropustná hydroizolace do provětrávaných fasád a k přímému kontaktu s min. 
vatou 
- provětrávaná dutina tl. 50 mm 
- Desky Cembonit  
 
9.14. VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vnější okna 
V ý k l a d c e  v  1 . n p 
Budou ze systémových fasádních profilů, hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Zasklení 
sklem bezpečnostním, v místě podhledu plná sendvičová výplň s povrchovou úpravou -  eloxovaný 
hliník. Pro zamezení nadměrných tepelných zisků je prosklení na jižní fasádě navrženo se silným 
protislunečním faktorem. 
Zasklení se zvukovou izolací Rw 37dB ( TZ3 ). 
Součinitel prostupu tepla dvojskla U = 1,1 W/m2K. 
Součinitel prostupu tepla celé konstrukce U = 1,7 W/m2K. 
Prosklené dveře, stěny a okna v komunikačních prostorech, které zasahují níže jak 800 mm nad podlahu 
budou opatřeny dvěma kontrastními pruhy šířky min 50 mm (alt. pruhem značek o průměru 50mm 
vzdálených max.150mm)  ve výši  / cca 800 – 1000mm  a 1400-1600 mm /. 
Prosklení zasahující níže jak 500 mm od podlahy musí ít spodní část do výšky 400 mm opatřenou 
proti mechanickému poškození. 
 
V n ě j š í  o k n a 
Fasádní výplně otvorů –okna hliníková s přerušeným tepelným mostem, úprava eloxovaný hliník, 
v každé 1/3 modulu je uvažované sklápěcí okno. Pro zamezení nadměrných tepelných zisků jsou 
okna na jižní fasádě navržena se silným protislunečním faktorem. Okna na jižní fasádě budou dále 
opatřeny předsunutými venkovními hliníkovými horizontálními žaluziemi s elektrickým ovládáním, 
vč. čidla na vítr. 
V projektu pro stavební povolení jsou navržena okna z jižní strany (fasáda směrem k ulici 
Kníničská) administrativních budov se zvukovou izolací Rw 37dB (TZ3). Směrem do vnitrobloku 
jsou navržena okna  se zvukovou izolací Rw 32dB (TZ2). 
Součinitel prostupu tepla dvojskla U = 1,1 W/m2K, Uf rámů 1.7 W/m2K. 





Hlavní vstupní dveře do objektu a v zádveří budou automatické posuvné dvoukřídlové s průchozí 
šířkou 1250mm. Zasklení bude bezpečnostním izolačním dvojsklem do výše dveří. Zasklení nad 
dveřmi tvoří izolační dvojsklo. 
Možnost napojení na  náhradní zdroj. Otevírání na rad r – pohybové čidlo z obou stran. V případě 
poruchy pohonu musí být možné dveře otevřít ručně. Systém bude s funkcí samozavírače se 
světelnou závorou a omezením uzavření při překážce v průjezdu.  
U venkovních dveří bude dále možnost otevírání na kartu resp. čip z vnější strany při vypnutí 
venkovního radaru dveří (pro režim mimo pracovní dobu). 
Součinitel prostupu tepla celé konstrukce U = 1,7 W/m2K se zvukovou izolací Rw 27dB (TZ2). 
Dveře do komerčních ploch budou otevíravé dvoukřídlové s průchozí šířkou prvně otevíraného 
křídla 900mm. Zasklení bude bezpečnostním izolačním dvojsklem do výše dveří. Zasklení nad 
dveřmi izolační dvojsklo. 
Součinitel prostupu tepla celé konstrukce je U = 1,7 W/m2K se zvukovou izolací Rw 27dB (TZ2). 
Únikové dveře z prostoru garáží (směrem do vnitrobloku) budou s drátěnou výplní kování 
s panikovou funkcí. 
Prosklené dveře, stěny a okna v komunikačních prostorech, které zasahují níže jak 800 mm nad podlahu 
budou opatřeny dvěma kontrastními pruhy šířky min 50 mm (alt. pruhem značek o průměru 50mm 
vzdálených max.150mm)  ve výši  / cca 800 – 1000mm  a 1400-1600 mm /. 
Prosklení zasahující níže jak 500 mm od podlahy musí ít spodní část do výšky 400 mm opatřenou 
proti mechanickému poškození. 
 
Vnit řní dveře 
Vnitřní dveře budou dřevěné v ocelových zárubních. Dveře budou s protipožární odolností 
v ocelových zárubních a s koordinací zavírání křídel. Kování dveří na únikových cestách bude 
s panikovou funkcí. Zámky jsou uvažovány vložkové (pro zamykání použit systém mechanického 
generálního klíče do 6 úrovní), u sprch a WC sada s kličkou v provedení ze slitin lehkých kovů.  
Na dveřích na WC pro invalidy budou madla.  
Všechny dveře budou bez prahu s přechodovou lištou. 
Dveře ze schodišťového prostoru budou hliníkové, prosklené s požární odolností podle požárně 
bezpečnostního řešení. Prosklené dveře, stěny a okna v komunikačních prostorech, které zasahují 
níže jak 800 mm nad podlahu budou opatřeny dvěma kontrastními pruhy šířky min 50 mm (alt. 
pruhem značek o průměru 50mm vzdálených max.150mm)  ve výši  / cca 800 – 1 00mm  a 1400-
1600 mm /. 
Prosklení zasahující níže jak 500 mm od podlahy musí ít spodní část do výšky 400 mm opatřenou 
proti mechanickému poškození. 
Dvířka instalačních šachet budou s požární odolností dle PBŘ, dvířka elektrorozvaděčů, hydrantů 







Izolace 1.PP proti podzemní vodě bude zajištěna použitím vodostavebního betonu C30/37-XC2-
XA1-S3  včetně vodotěsné úpravy dilatací, pracovních spár a průchodů instalacemi.  
Svislé stěny 1.pp budou chráně y proti vlivu bludných proudů  hydroizolační HDPE  fólií tl. 
0,75mm. 
Na střešním plášti a terasách je navržena hydroizolační fólie z měkčného PVC (např. Sikaplan 
SGmA tl. 2mm) na spádové tepelné izolaci. 
Prostupy instalací v místě hydroizolace budou opatřeny těsnícími manžetami. 
Izolace v sociálních zařízeních – pod dlažbou se provede hydroizolační stěrka (systémové řešení) 
s vytažením do výšky 300mm nad čistou podlahu. V místě sprch bude hydroizolační stěrka 
vytažena do výšky obkladu stěn. 
Mezi stěnou a umývadly těsnění (bílá obecně, u skla bezbarvá těsnící hmota) silikon v protiplísňové 
úpravě. 
Tepelné izolace 
Jako tepelná izolace železobetonových suterénních stěn do hloubky 1,2m v místě technických 
místností (jižní fasáda) je navržena izolace z extrudovaného pěnového polystyrenu. Polystyren musí 
být určen pro ukládání do zeminy a jeho pevnost musí odolat předpokládanému zatížení od 
zemního tlaku (pevnost při 10% stlačení - 500kPa, 700kPa u hlubších výkopů). Tato izolace je 
navržena v tl. 100mm. 
 
Pod stropem garáží a technických místností je navržena tepelná izolace z obkladových minerálních 
desek s povrchovou úpravou (např. tepelná izolace - StoTherm KD) a to v tloušťkách 200mm 
v prostoru garáží a v tloušťce 100mm v technických místnostech. 
Tepelná izolace střešních konstrukcí a teras EPS 150 S - stabilizovaný (pevnost v tlaku 0,15MPa při 
10% lineární deformaci) včetně spádových klínů ve spádu 2%. Min. tl. v místě vpustí 140mm. 
Tepelné izolace budou k podkladu provozně fixovány mechanickým kotvením nebo lepením. (V 
případě lepení polystyrénu je potřeba zvolit vhodné lepidlo pro polystyrén - např. omocí 
polyuretanového lepidla, pří adně asfaltem za horka.) 
Tepelná izolace fasády z tuhých desek z minerálních vláken tl. 150 mm (objemová hmotnost cca 
60kg/m3 , podélná vlákna). Kotvení tepelné izolace - talířové hmoždinky s plastovým trnem, 
průměr terče 60 mm, průměr dříku 8 mm. Počet hmoždinek je min 4 ks na 1m2 v ploše desky. 
 
Akustické izolace 
V konstrukcích podlah bude na železobetonové desce položena kročejová izolace (EPST 3500) 
v celkové tloušťce od 40 do 50 mm. Dle konkrétní skladby podlahy. Na ní bude vrstva anhydritu – 
40 mm – a nášlapná vrstva podlahy (dlažba.) 
Požadavky dle ČSN 73 0532 na zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov budou 
respektovány. 
Všechny zdroje pro přenos hluku konstrukcemi (výtahové stroje, kompresory, zařízení VZT apod.) 
musí být pružně uloženy. 
Ve strojovně VZT je navržena antivibrační  izolace ( REGUPOL 6010 SH), s vytažením i na stěny.  
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Na střeše budou provedeny stěny ze sendvičových perforovaných panelů, zabraňující šíření hluku 
z chladících kondenzačních jednotek do okolního prostoru. 
Protipožární izolace 
Součástí dodávky jednotlivých profesí jsou veškeré požární ucpávky inženýrských rozvodů 
v objektu, které budou při průchodu požárně dělícími konstrukcemi požárně utěsněny. Tyto požární 
ucpávky budou odpovídat svým provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který 
utěsňují. Výkaz těchto ucpávek viz výkazy výměr jednotlivých profesí.  
Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je předepsána na požárně 
dělící konstrukci a svým provedením musí odpovídat druhu stavební konstrukce, kterou utěsňují. 
Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou certifikovanou firmou 
s potřebným oprávněním a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační dokumentaci 
požárních ucpávek s jejich soupisem (označe í druhu, umístění, minut odolnosti, média co utěsňují) 
a výkresy s jejich umístěním.  
Jako podklad pro vypracování realizační dokumentace ucpávek slouží požární zpráva, výkresy 
rozdělení objektu do požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí resp. skutečné provedení 
rozvodů a prostupů. 
Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých či obtížně 
přístupných musí být vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 
V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
V případě, že prostorem CHÚC prochází jakékoliv rozvody TZB, musí být na základě podmínek 
stanovených v požární zprávě požárně zaizolovány (kapotování SDK), pokud se jedná o kabeláž, 
musí být v požárně odolném oboustranném provedení. 
 
9.16. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Venkovní povrchové úpravy 
Vnější plochy fasád objektu jsou řešeny formou obkladu fasádními velkoformátovými deskami 
Cembonit. Materiál obkladu je z vláknocementových desek, probarvených do hloubky hmoty 
materiálu, obroušených a opatřených hydrofobující ochrannou vrstvou. 
Zámečnické výrobky z žárově pozinkovaného kovu s barevným nátěrem, Klempířské výrobky 
z pozinkovaného plechu s reflexním nátěrem. Hliníkové parapety budou součástí dodávky oken. 
 
Vnit řní povrchové úpravy 
Omítky 
Vstupní foyer a vnitřní stěny schodišťového prostoru v oblasti kolem hlavní podesty budou 
provedeny z barevné omítky Caparol fr.1mm akrylátov na vyrovnávací stěrku Akord Spachtel, 
barvy dle projektu interiéru.  
Na vnitřních stěnách budou provedeny vápenné omítky hladké opatřené kvalitním otěruvzdorným 
bílým nátěrem. Místa s rozdílnými druhy podkladů budou zajištěna perlinkou. Nároží omítaných 
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stěn budou zpevněna omítkářskými ochrannými profily. 
Dilatace v omítkách budou řešeny pomocí dilatačních profilů v provedení pod omítku. 
 
Dlažby a obklady 
Podlahy a stěny toalet budou obloženy velkoformátovými  keramickými slinutými dlaždicemi a 
obklady na celou výšku podlaží - v. 2400mm. Hydroizolace pod obkladem bude provedena vždy 
v přesahu min.300mm za namáhanou plochu. Přechody budou zakončeny PVC přechodovými, 
koutovými a rohovými lištami. Přechod mezi podlahou a soklem/obkladem bude řeš n pomocí PVC 
dilatační přechodové lišty s dutým požlábkem (rádiusový přechod) (např. Schlüter-DILEX-EHKS). 
Spoje budou těsněny pružnými silikonovými tmely odolnými proti plísním. Přístup k armaturám za 
obkladem bude proveden dvířky z PVC. Tato dvířka jsou součástí dodávky jednotlivých profesí. Do 
obkladů budou v místech předpokládaných dilatačních pohybů vloženy dilatační PVC lišty.  
Nátěry 
Železobetonové sloupy v garážích v  1. p.p. budou opatřeny nátěrem žluté barvy SIKA GARD 675 
W 
Malby  
Malířský otěruvzdorný nátěr s vysokou bělostí a kryvostí podkladu. na SDK/ omítku (např. 
Primalex Polar, Jupol,..).  Počty vrstev dle pokynů výrobce použité malby.  
 
Podhledy 
V místnostech open space kazetový akustický podhled rastr 600/600mm minerální s přiznanými 
zapuštěnými spárami; S.V=2700; např.Armstrong desky Adria Prima tl.15mm bílé, závěsy s 
uchycením Tegular. 
Podhledy na chodbách sádrokarton, v prostoru chráněných únikových tras s požadovanou požární 
odolností. 
Sádrokartonové konstrukce budou montovány dle pokynů výrobce na systémové kovové profily 
z pozinkovaného plechu (KNAUF) při evněné ke stropní betonové desce (maximální průhyb roštu 
mezi závěsy 3 mm – přičíst zatížení rozvody).    
Povrch bandážován, zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem na sádrokarton : 1x základní nátěr 
(ředěný), 2x vrchní nátěr (emulze). 
Desky upevněny tak, aby povrch byl rovný bez prohnutí a změny roviny. Spáry ve dvouvrstvém 
obložení prostřídány. Upevnění šrouby min 10 mm od okraje SDK desky v rozestupech 300 mm 
(200 u vnějších rohů) u stěn, 230 (150 po obvodě) u stropů. Hlavy šroubů zapuštěny. 
Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, kde musí být aplikována páska, použít 
těsnící hmotu PVAC. Po vyplně í a zakrytí všech spar a otvorů (prohlubně po šroubech) budou 





10. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
Z hlediska tepelně technických vlastností byly konstrukce navrženy v souladu s požadavky na 
tepelnou ochranu budov s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim =20°C. Ve všech skladbách 
obvodového pláště a zastřešení objektu je sledováno dosažení požadovaných hodnot Un a dalších 
veličin dle ČSN 73 0540-2 (2007).  
Dále jsou uvedeny nejnepříznivější ( maximální ) hodnoty součinitele prostupu tepla skladeb 
konstrukcí. Podrobný popis skladeb konstrukcí a jim příslušejícím hodnotám U jsou uvedeny 
v příslušných kapitolách, 
   
 
 
            Uj  Součinitel obvodových konstrukcí  0,30 W. m2 . K-1 
 U0 oken a světlíků                1,4 W . m2 . K-1 
 U0 vrat                 2,3 W . m2 . K-1 
 Us střechy                            0,24 W . m2 . K-1 
 Un podlahy na terénu                           0,49 W . m2 . K-1 
  
Objekt je navržen v souladu a dle požadavků ČSN 73 0540 -1-4 a souvisejících norem. 
Posouzení skladeb konstrukcí je doloženo v části D – dokladová část. 
Návrh řešení větrání, klimatizace, osvětlení, ohřev teplé vody apod. odpovídá všem platným 
zákonům a předpisům. 
Měrná spotřeba energie odpovídá požadavkům vyhlášky 148/2007 Sb.  
Podrobný popis prokazující dodržení hodnot v souladu s vyhláškou 148/2007 Sb, příloha č. 1 je 
řešen v samostatné příloze dokumentace.  
 
11. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO 
PRŮZKUMU 
V místě  stavby byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro účely výstavby 
administrativních budov a bytových domů. Informace o podloží byly získány provedením několika 
průzkumných sond v podobě inženýrsko-geologických a hydro-geologických vrtů a sond statické 
penetrace. 
Ze závěrečné zprávy o provedení tohoto inženýrsko geologického průzkumu vyplývá, že podloží 
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navrhovaného, relativně hmotného (až celkem pětipodlažního) objektu není dle výsledků IG 
průzkumu dostatečně únosné pro návrh plošných základů a je proto navrženo hlubinné založení. 
Založení bude provedeno na širokoprofilových vrtaných pilotách, které budou vetknuty do 
hlubokých vrstev neogenního jílu nejdříve tuhé, hlouběji tuhé až pevné resp. pevné konzistence.  
Založení objektu bylo navrženo s ohledem na výsledek hyrdogeologického průzkumu a jeho 
doporučení. Návrh technického řešení založení objektu je popsán v kapitole 4.- technické a 
konstrukční založení objektu. 
 
12. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
Dle vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru životního výstavba administrativně 
bytového komplexu nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 SB. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném znění.  
Stavba nebude mít při dodržování platných norem a zákonů egativní vliv na zdraví osob nebo 
životní prostředí. 
Hlučné, prašné a jiné stavební práce, které mohou mít dopad na provoz, budou prováděny ve 
smluvených časových obdobích po dohodě s uživatelem a mimo noční klid. 
Vlastní provoz nového komplexu neprodukuje kromě emisí do ovzduší žádné škodliviny (odpadní 
vody, hluk apod.), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Ani z hlediska ochrany ovzduší 
nejsou předpokládány nadlimitní vlivy. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z 
hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. 
 
12.1. PROVÁDĚNÍ STAVBY: 
Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci stavby 
ze stavebních prací – kód odpadu 17 0700 – směsný stavební odpad, kategorie N (bude likvidován 
na skládce). 
Nebezpečné odpady budou vytříděny před uložením na skládce. 
V období výstavby – především odtěžování zeminy – bude snižována prašnost staveniště a 
přilehlých ploch skrápěním. Budou minimalizovány prostoje strojů a automobilů se spuštěným 
motorem. Bude udržována čistota přilehlých komunikací. 
Splaškové odpadní vody budou svedeny do městské kanalizace .  




12.2. UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Z hlediska produkce odpadních vod je uvažováno následující. 
Technologické odpadní vody:  
Z ohledu na charakter provozu technologické vody nevz ikají. 
Splaškové vody: 
Tyto vody budou vypuštěny do jednotného kanalizačního řádu.  
Srážkové vody: 
Dešťové vody ze střech objektu budou napojeny do retencí a vsakovány. 
 
Vytápění 
Vytápění je navrženo  s využitím plynu.  
 
13. ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADNÍCH LÁTEK 
Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušné prováděcí 
vyhlášky. 
Shromažďování a odvoz odpadů bude zajišťován odbornou firmou, která má oprávnění 
k zneškodňování odpadů. 
Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady. 
Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá stavební dodavatel, který je povinen nakládat 
s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Běžný komunální odpad bude likvidován tj. odvážen způsobem obvyklým pro město Brno. 
Skladování komunálního odpadu bude ve stávajících kontejnerech. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky 
musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších 
předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky a souvisejícím předpisům zejména 
Vyhlášce č. 268/2009 Sb.  





13.1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZIKLÝMI P ŘI REALIZACI 
STAVBY 
Veškerá činnost spojená s „nakládáním s odpady“ vzniklými při realizaci stavby bude v souladu  se 
zákonem  185/2001 Sb. o odpadech a s prováděcími vyhláškami k zákonu o odpadech (vyhlášky 
MŽP č. 381 až 384/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu,  změna vyhlášky č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna.)  
S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle § 10 odst. 1, § 11 odst. 1 – 3, § 12 odst. 1 – 3, 5 
a 6 a § 16  
odst. 1 písm. A, b, c, d, e, f, odst. 2, 3, 4 výše uv deného zákona takto: 
-recyklovatelné matriály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení, 
-spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu, 
-nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 
Působnost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se nevztahuje  dle § 2 odst. i) na vytěžené zeminy a 
hlušiny vyhovující limitům znečištění pro jejich využití na zemědělském půdním fondu, k zavážení 
podzemních prostor a terénním úpravám. 
Dodavatel je povinen zjistit, dle § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., zda osoba, které předává 
odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí 
být odpad předán.  
Dle zákona č.185/2001 Sb. § 6 odst 1 jsou původce a oprávněná osoba povinni pro účely nakládání 
s odpadem zař dit odpad do kategorie nebezpečný, je - li: 
uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, 
smíšen nebo znečištěn některou ze složek, které činí odpad nebezpečným, 
smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedeným v Seznamu odpadů. 
Odpady budou tříděny dle zák. č. 185/2001 Sb., § 16 odst. 1 písm. e). Pokud vzhledem 
k následnému způsobu využití nebo odstraně í odpadů není třídění, nebo oddělené shromažďování 
nutné, může být od něj upuštěno dle  
§ 16 odst. 2 zákona, se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změna i 
v kompetencích. 
Vzniknou-li při výstavbě nebezpečné odpady, je nutné dodržet § 6 a § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona 185/2001 Sb. a dle vyhl. MŽP č. 
383/2001 Sb.  
§ 21 a § 22 ve zně í pozdějších předpisů. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu 
nakládání (využití, odstraně í), bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP MMB. 
Podobu realizace stavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu 
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podobného komunálnímu odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 
Vzhledem k přítomnosti navážek a rozsáhlejším terénním úpravám v zájmovém území, doporuč je 
OŽP MMB při výkopových pracích, hutně í a nakládání s výkopovou nebo deponovanou zeminou 
přítomnost geologa, popř. odborně způsobilé osoby, která bude při těchto pracích zař zovat vzniklé 
odpady dle katalogu odpadů. 
Terénní úpravy (zasypávání lze provádět pouze vhodným materiálem, tj. nekontaminovanou 
zeminou, recyklátem a pod. 
 
Odpady budou likvidovány  dle následujícího katalogu a kategorizace odpadu  - místo likvidace je 
doporučeno - zhotovitel před zahájením prací předloží  schválený plán likvidace odpadů ze stavby 
včetně smluvního zajištění likvidace u oprávněných firem. 
 
 
Zatřídění, druh, množství        Kategorie 
        O - obnovitelný, Z - zneškodněný 
1. odpad rostlinného a živočišného původu 
 
171  Dřevní odpad 
17106  Odpadní stavební dřevo, dřevo z demolic      - O 
                          Likvidace odpad do rozměru 60 cm - Spalovna Brno  
 
187 Odpad celulózy a lepenky       - O 
18705 Odpadní dehtové lepenky 
    Likvidace Spalovna STO Vyškov 
 
3. odpad minerálního původu 
 
314 Ostatní tuhý minerální odpad 
31409 Stavební suť a ostatní stavební materiál               - O 




351 Odpad železa a oceli        - O 
35103 Železný šrot 
    Likvidace Centrokov Brno, Kšírova 116 
 
35106 Nádoby ze železných kovů se zbytky škodlivin (nátěrových hmot)  - Z 
    Likvidace Centrokov Brno, Kšírova 116 
 
353 Odpad neželezných kovů 
35315 Ostatní odpad z neželezných kovů      - Z 
    Likvidace Centrokov Brno, Kšírova 116 
 
5. Odpad z chemických procesů 
 
553 Organická rozpouštědla 
553359 Odpadní ředidla pro nátěrové hmoty                - Z 
    Likvidace Spalovna STO Vyškov 
 
555 Barviva a nátěrové plochy 
55501 Odpadní nátěrové hmoty       - Z 
    Likvidace Spalovna STO Vyškov 
 
571 Odpad vytvrzených plastů 
57106 Odpad polyetylénu        - O 
    Likvidace Spalovna STO Vyškov 
 
57108 Odpad polystyrénu        - O 
    Likvidace Spalovna STO Vyškov 
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57116 Odpad PVC         - O 
    Likvidace Spalovna STO Vyškov 
 
57119 Odpad fólií z plastů        - O 
    Likvidace Spalovna STO Vyškov 
 
57127 Odpad plastů se zbytky škodlivin      - Z 




14. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
14.1. POVODNĚ A SPODNÍ VODY 
Území záměru se nachází od roku 2010 v nově rozšířené oblasti záplavového územími stoleté vody. 
V souvislosti s úpravou těchto hranic záplavových území se administrativně bytový komplex nově 
nachází v  záplavovém území stoleté vody a to při jeho okraji. Hladina stoleté povodně je 
v zájmovém území výstavby stanovena na kótě 208,75m n. m.  
Část přízemí (1.NP) a vstupy do objektů jsou navrženy na úrovni 209,42 m n. m., tedy 650mm nad 
hladinou stoleté povodně. Jižní část zvýšeného přízemí je navržena na úrovni 210,97m.n.m.  
Podzemní voda zájmového území byla testována ve smyslu ČSN EN 206-1Beton, Část 1: 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  










Tab.3-Vlastnosti podzemních vod v místě stavby  
ukazatel jednotky 
vrty ČSN EN 206-1 
H4 H6 H8 XA1 XA2 XA3 
CO2 agres. mg/l 8,12 2,92 4,60 ≥ 15 a ≤ 40 > 40 a ≤ 100 > 100 až do nasycení 
SO4
2- mg/l 121 173 66,8 ≥ 200 a ≤ 600 > 600 a ≤ 3000 > 3000 a ≤ 6000 
NH4
+ mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 ≥ 15 a ≤ 30 > 30 a ≤ 60 > 60 a ≤ 100 
pH - 7,68 7,54 7,66 ≤ 6,5 a ≥ 5,5 < 5,5 a ≥ 4,5 < 4,5 a ≥ 4,0 
Mg2+ mg/l 36,4 48,5 34,3 ≥ 300 a ≤ 1000 > 1000 a ≤ 3000 > 3000 až do nasycení 
 
 podzemní voda disponuje střední až vyšší mineralizací a acidobazickou rovnováhu 
14.2. SESUVY PŮDY 
V předmětné oblasti nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. 
14.3. PODDOLOVÁNÍ 
Objekt není navržen na poddolovaném území.  
14.4. SEIZMICITA 
Podle průběhu izosiest v mapě dosavadní pozorované makroseismické aktivity náleží zájmové 
území do oblasti s 6-tým stupněm maximální intenzity zemětřesení. 
Dle ČSN 73 0036 čl. 26 není v seismických oblastech a místech s intenzitou  6° MSK-64.třeba 
uvažovat účinek zemětřesení, pokud je menší než 1,2 násobek účinku větru. 
14.5. RADON 
V zájmovém území bylo na určení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu odebráno celkem 
51 vzorků půdního vzduchu z hloubky 0,8 m  - 24 bytové domy a 27 administrativní budovy. 
Postup měření a hodnocení radonového indexu byl proveden ve smyslu §6 odst.4 zákona č.13/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a §94 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
č.307/2002 Sb. Dále podle doporučení SÚJB z března 2004 a přílohy č.11 vyhlášky č.307/2002 Sb. 
Pro zařazení pozemku je směrodatná hodnota III. kvartilu cA75 souboru hodnot objemové aktivity 
radonu cA,. Z hlediska plynopropustnosti zemin byly jílovité zeminy zařazeny do skupiny se střední 
propustností. 
Podle zjištěných poznatků spadá zájmové území do kategorie území se středním radonovým 
indexem. 
Vzhledem ke zjištění středního radonového indexu se za dostatečné protiradonové opatření 
považuje provedení (s ohledem na skutečnost, že objekty jsou navrženy s kontaktními místnotmi 
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bez pobytového prostoru a vybavením budovy nuceným větráním) v odpovídajících konstrukcích: 
- Kontaktní konstrukce v 2.kategorii – je navržený vodostavebný beton o minimálním stupni 
vodotěsnosti V 12 dle (ČSN 73 1209) s prostupy utěsněnými odpovídajícím požadavků 
ČSN 76 0601.  
- Stropní konstrukce nad kontaktním podlažím v 3.kategorii – stropní železobetonová 
monolitická deska nad 1.PP s utěsněnými prostupy splňuje požadavek na celistvou 
konstrukci omezující proudění vzduchu. (je bez požadavku na izolační vrstvy). Vstupy do 
kontaktní podlaží jsou navrženy s dveřmi v těsném provedení a se samozavírači dveřních 
křídel. 
- Vývod vzduchu do izolačního podlaží (1.PP) z interiéru je zajištěn (přes zpětnou klapku, 
aby nedošlo ke zpětnému proudění vzduchu z izolačního podlaží do interiéru (např. při 
poruše ventilátoru). 
 
15. HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU A   
PROSTORU STAVBY   
                  
V rámci projektové dokumentace pro územní řízení byla 29.1.2010 zpracována hluková studie ing. 
Petrem Mynářem, f. Invek, s.r.o. Návrh administrativně bytového komplexu ve svém řešení 
zohledňuje výsledky této hlukové studie a požadavky hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru a chráně ém venkovním prostoru stavby dané nařízením vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Navržené řešení záměru administrativně bytového komplexu splňuje z hlediska požadavků na 
limitní hladiny hluku z provozovny a z dopravy na veřejných komunikacích nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. 
Z hlediska realizace záměru výstavby administrativně bytového komplexu Sochorova II nedojde ke 
zvýšení hladiny hluku v ulici Sochorova. Hladina hluku v ulici Sochorova byla posouzena 
výpočtem ve variantách bez umístění nově uvažované výstavby a ve variantě s umístěním nově 
navržených objektů. Z výpočtu je zřejmé, že změny hladiny hluku v ulici Sochorova v důsledku 
umístění nových objektů se pohybují v rozmezí -1,6 až +0,8 dB.  Potenciální nárůst do +0,8 dB je 
(ve smyslu metodického pokynu NRL pro výpočtové akustické studie ze dne 11.9.2008, 
schváleného hlavním hygienikem ČRdne 13.10.2008) hodnota nehodnotitelná. Potencionální pokles 
do úrovně -0,9 dB je rovněž nehodnotitelný, vyšší pokles je již akustickým významný a je 
pozitivním jevem.  Ke snížení hluku v ulici Sochorova došlo vytvořením bariéry (nově navržená 
výstavba komplexu) proti existujícímu hluku šířenému z ulice Kníničská a zejména tramvajové 
trati. Další podíl na zlepšení má snížení provozu nákladních vozidel v ulici Sochorova díky 
přemístění provozního areálu ( technický dvůr A.S.A ) umístěného na konci ulici do jiné části 
města. Sběrné středisko zůstane v této lokalitě i nadále ( v průměru odvoz odpadu 4x denně ) což 
bylo ve výpočtu hlukové studie zohledně o. 
 
16. POŽÁRNÍ OCHRANA 
Na staveništi je nutné dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví 
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osob a zařízení staveniště. 
Po celou dobu výstavby je nutno zachovat volný průjezd pro požární vozidla na staveniště. 
Dodavatel vypracuje pro stavbu Požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní 
předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot,  při budování 
sociálních zařízení atd. 
 
17. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Požadavky vyhlášky č. 268/2009  Ministerstva pro místní rozvoj o technikých požadavcích na 
výstavbu jsou dodrženy. Současně bylo při řešení postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. a č. 148/2006 Sb. V průběhu realizace je nutno respektovat platné požárně 
bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
- Vyhlášky č. 362/2005 Sb., 309/2006 Sb, č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce technických 
zařízení při stavebních pracích atp. 
- Zákon č. 185/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb. O odpadech v odpad vém hospodářství 
- ČSN 73 30 50 – Zemní práce 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky 
musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 a 226/2003 Sb, O technických požadavcích na výrobky a 
souvisejícím předpisům zejména Vyhlášce č. 268/2009 Sb.  
Pro fázi výstavby budou splně y požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky do hloubky. 
Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno e smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Při bouracích a zabezpečovacích pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních 
předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dále Vyhl. č. 48 ČÚBP 1982/Sb. a dále Vyhl. č 362/2005 Sb. O 
práci ve výškách. Musí být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu 
osob. 
Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.  
Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na 
stavbě budou dodržována příslušná nařízení vyhlášky č. 137/1998 Sb. Za dodržení příslušných 
předpisů je ve fázi výstavby odpovědný dodavatel stavby, ve fázi provozu provozovatel. 
Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, 
stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou 
stanoveny ve smlouvě o dílo. 
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Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a 
doplněny vhodnými symboly.  
Dále je nutné dodržet vyhlášky uvedené v části ZOV a plánu BOZP, který je nedílnou součástí této 
projektové dokumentace. 
 
18. ZÁVAZNÉ ČSN PRO TUTO STAVBU: 
Všeobecné požadavky na provádění: 
 ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
 ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.  Funkční tolerance. 
 ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu. 
 ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická tolerance. 
 ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
 ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky. 
 ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a osazení. 
 ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka. 
 ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. 
 ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 
 ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 
 ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.  Betonové konstrukce 
 ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních  stavebních objektů 
 ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
 ČSN 732402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehčeného  betonu 
 ČSN 732430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného  betonu 
 ON 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 
 ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových  patek montovaných sloupů 
 ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
 ČSN 738101 Lešení 
 ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 
 ČSN 738105 Dřevěná lešení 
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 ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 
 ČSN 738107 Trubková lešení 
 ČSN 738108 Podpěrná lešení 
 ČSN 738120 Stavební plošinové výtahy 
Veškeré rozměry konstrukcí včetně výpisu výrobků  jsou uvedeny ve skladebných rozměrech 
Př e d e p s a n é  z k o u š k y  : 
 ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 
 ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy  stavebních konstrukcí 
 ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
 ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená  požadovaná mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví  a životníh  prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana  proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky  musí 
mít vlastnosti ověřené platných zákonů. 
Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto 
dokumenty budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické 
postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů.  
Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, 
výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, 
vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem.  
  
19. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 
Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní  prostory stavby a neprodyšně euzavírat, aby 
byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních  konstrukcí a vhodně zvoleným postupem 
prací zamezit případnému vzniku kondenzace v některých částech konstrukcí, a tím zamezit 
narušení jejich funkčností - např. u tepelných izolací, ve vnitřních částech a dutinách střech. 
Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 
Kóty k původním konstrukcím jsou uvedeny jako přibližné. Přesné umístění konstrukcí je nutno 
provést až na stavbě dle skutečného stavu. Rovněž úhly svírané původními konstrukcemi jsou 
přibližné a nejsou přesně 90°. Úhly mezi navazujícími konstrukcemi a konstrukcemi původními je 
nutno určit až při realizaci, při vytyčování nových konstrukcí a to tak, aby se přibližovaly co nejvíce 
navrhovanému stavu. Po vytyčení nových konstrukcí je nutno přizvat zástupce investora a 
projektanta k upřesnění a odsouhlasení jejich poloh. 
Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 0205.   
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20. PROVOZNÍ OPATŘENÍ, ÚDRŽBA 
Výměna zdrojů světla a čištění svítidel bude prováděno v běžných výškách ze žebříku se zajištěním. 
Pravidelně je nutno prohlížet a čistit dešťové svody. Obnovovat nátěry a malby. Zamezit zvýšení 
okolního terénu nad úroveň vodorovné izolace. 
Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, kterým byla určena. 
Jednotlivé prostory  užívat pouze k v projektu uvedeným účelům. Ve stavbě musí  být v zimním 
období zajištěno nepřetržité temperování a po celou dobu řádné větrání. 
V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit  zvýšené větrání vnitřních prostor, aby bylo 
dosaženo  dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a běžných  parametrů úrovně vlhkosti 
vnitřního prostředí. 
V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání  stavby se mohou objevit po dokončení a 
předání v některých místech drobné vlasové trhlinky, které nejsou na  závadu funkčnosti a 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 
            Viz. technická zpráva 
2. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ: 
 
Staveniště 1.etapy administrativně bytového komplexu Sochorova se nachází na pozemcích 
investora v katastrálním území Brno-Žabovřesky. Staveniště je vymezeno z jižní strany 
kolejemi tramvajové dráhy linky 1,podél níž vede také ulice Kníničská,ze severozápadní 
strany kolejovou dráhou linek 3 a 11 a z východu ulicí Sochorova.  
Plocha staveniště je téměř vodorovná, ve stejné úrovni jako přiléhající pozemky. Nachází se 
zde ojedinělá náletová zeleň, listnaté stromy a skupiny keřů, které budou v rámci přípravy 
území odstraněny, stejně jako zbytky zpevněných ploch. Případné přebytky zeminy budou v 
rámci stavby odstraně y. Geologická skladba vrstev podloží staveniště tvoří: 
• 0-0,5m  navážka        
  
• 0,5-1,6 m hlína písčitá, tuhá až pevná, nízce plastická    
   
• 1,6-2,1m hlína písčitá, tuhá, se střední až nízkou plasticitou   
  
• 2,1-3,1m  hlína písčitá, měkká, se střední plasticitou    
  
• 3,1-4m  jíl šedočerný se střední plasticitou, konzistence kašovitá až měkká 
   
• 4-4,7m  hlína jílovitá, silně písčitá až silně zahliněný jemnozrnný písek, šedý
    
• 4,7-7,2m písek s příměsí jemnozrnné zeminy, šedý, středně ulehlý, zvodnělý
    
• 7,2-8,2m štěrk jílovitý, polymiktní, frakce max, 10cm, středně ulehlý, zvodnělý
    
• 8,2-9,5m jíl neogénní, zelenošedý, s vysokou až vel. vysokou  plasticitou, měkký
   
• 9,5-17m jíl neogénní, zelenošedý, s vysokou až vel. vysokou  plasticitou, tuhý
   
• 17-25m jíl neogénní, zelenošedý, s vys. až vel. vys.  plasticitou, tuhý až pevný.  
Hladina podzemní vody byla průzkumem na staveništi zastižena v hloubce cca 4m pod úrovní 
terénu, tj. v. úrovni 205,00 mnm, po provedení průzkumných vrtů nastoupala do výšky cca 
2m pod úrovní terénu.  
Na ploše staveniště se nachází potrubí stávajícího vodovodu,jehož bude využito pro 
zásobování staveniště vodou .Kromě něj se na území staveniště vyskytují další inženýrské 
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sítě.Jedná se zejména o stávající rozvody dešťové a jednotné kanalizace,středotlakého 
plynovodu a rozvodů slaboproudu. 
3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
 
Hranice staveniště bude souvisle oplocena do výšky 2,0m. Příjezd na staveniště bude po 
veřejné komunikaci. Vjezd na stavební pozemek bude opatřen uzamykatelnou branou. Pro 
staveništní komunikaci bude využita nová komunikace (b z svrchního pláště) zbudovaná 
v předstihu před započetím vlastních prací na objektech.Před položením svrchního pláště je 
nutné opravit všechna poškozená místa, vzniklá během výstavby. Na staveništi se budou 
pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a zástupci 
stavebního úřadu. 
Dočasné staveništní pří ojky budou napojeny na stávající sítě. Přípojka NN bude napojena 
v elektroměrném rozvaděči na  hranici stavebního pozemku.Z ekonomických důvo ů jsou 
navrženy dvě vodovodní staveništní přípojky,jedna pro zásobování míchacího centra,druhá 
pro sociální účely a pro mytí aut. U obou musí být zřízena vodoměrná šachta s vodoměrem. 
Na staveništi se nevyskytují žádné stávající stavební o jekty. 
U staveništní komunikace budou umístěny  provozní objekty sloužící za šatnu 
pracovníkům.Během výstavby I.etapy se bude na staveništi pohybovat až 44 pracovníků,pro 
něž jsou navrženy šatny odpovídajících rozměrů.jedná se o 5 mobilních objektů firmy Algeco 
Uherské hradiště (typ AX25).Plocha pro jednoho pracovníka činí min.1,25 m²,tento 
požadavek navržené buňky o rozměrech 6x3 m splňují.Další mobilní objekt AX25 bude 
sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a mistra a další jako úschovny drobných pracovních 
nástrojů a pomůcek, sklad drobného materiálu,spojovacích součástek,nátěrových hmot atd. 
Další 3 objekty budou zbudována ze sociálních důvo ů,sloužící jako wc a za umývárnu 
včetně sprch (1x typ AX3S 26-G4,1x typ AX3S 26-G3,1x typ AX3S 36-G1).Budou dodány 
firmou Algeko Uherské Hradiště a budou uzamykatelné. 
Skladování materiálu bude probíhat na volných částech stavebního pozemku.Návrh 
podrobného rozmístění jednotlivých prvků je zakreslen ve výkresu zařízení 
staveniště.Jednotlivé skladovací plochy lze dle účelu rozčlenit na sklad kari sítí a betonářské 
výztuže,sklad bedně í a sklad ostatních prvků,jako pomocný materiál apod. Jednotlivé 
dodávky jsou navrženy samostatně pro každé patro(tzn. jsou rozděleny do 5 větších 
celků)avšak dílce,které se vyskytují v konstrukci pouze v malých počtech,např. dílce bednění 
schodiště, bude výhodnější objednat naráz.Vše závisí na uvážení zodpovědné osoby. Všechny 
prvky musí být v dosahu jeřábu. 
   Skladovací plocha je rozdělena na následující části: 
 
• Bednění stěn,sloupů a stropu 
• Stropní nosníky a podpěry 
• Betonářská výztuž a kari sítě 
• Zdící materiál 
• Ostatní 
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Skladovací plocha pro bednění stěn,sloupů a stropu 
1m² = 0,15m³ 
Zásobovací cyklus (strop) 737m² → 111 m³ 
Zásobovací cyklus (stěny,sloupy) 404m² → 60 m³ 
Uvažujeme-li max.skladovací výšku 1,6m je zapotřebí celková plocha skládky 




Skladovací plocha pro stropní nosníky a podpěry 
                   -podélný nosník dl.3,9m             207 ks 
-příčný nosník dl.2,65                 210 ks 
-stropní podpěry dl.2,27-4m         520 ks 
Uvažujeme-li max.skladovací výšku 1,6m je zapotřebí celková plocha skládky 
včetně manipulační plochy: 
 3x4 m –  nosníky 
5x2,5 m – stojky 
 
Skladovací plocha pro betonářskou výztuž a kari sítě 
Zásobovací cyklus.6 dní 
Množství materiálu 46tun/podlaží 
Plochu  skládky určíme pomocí následujícího výpočtu: 
 
Množství materiálu, které bude uloženo na staveništní skládce:  
 
 
Z= Q n  = 46x3 = 23tun                                                                       [3] 
       t          6 
 
 
kde Z………….zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách  
Q…………množství materiálu pro jeden zásobovací cyklus  
t…………čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech  
n………….čas předzásobení materiálem ve dnech 
 
Čistá plocha skládky  
 
Fo =  Z = 23/0,4 = 57,5 m²                                                                   [4] 
        q 
      
 
Fo………..čistou plochu skládky v m² 
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q…………množství materiálu v příslušných měrných jednotkách které lze uskladnit na 1 m2 
plochy. 
 
celková plocha skládky včetně manipulační plochy: 8x7,5m = 58m² 
 
Zdící materiál 
Zásobovací cyklus:8 dní 
Množství materiálu 566m²/podlaží 
1paleta = 1,342m² = 10,8 m²  zdiva 
→ Uvažujeme-li výšku 1 palety 1,6m je zapotřebí celková plocha skládky včetně 
manipulační plochy: 
6x9m = 68m² 
Povrch skládky musí být odvodně ,urovnán a zpevně  vhodným materiálem tak,aby 
vyhovoval zatížení z ukládané konstrukce,montážních a přepravních prostředků a 
bezpečnostním předpisům.V tomto případě postačí zhutněný štěrkopískový podsyp zpevně ý 
cementovým mlékem. 
   Dále bude zřízeno míchací centrum,pro míchání maltové směsi při vyzdívání příček.Bude 
napojeno na vodovodní řad a elektrickou energii.Bude na něm stát silo pro suché maltové 
směsi. 
 
4. POPIS STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ: 
 
Doprava na staveniště bude probíhat nákladními auty.Drobnější materiál bude přivezen 
automobily s hydraulickou rukou,kterou bude složen na příslušné místo.Avšak většinu dílců 
potřebných pro bendění nosné konstrukce bude lépe dopravit pomocí valníku a složit jeřábem. 
Se započetím montáže základů bude na stavbě umístěn jeřáb a to až do konce hrubé 
stavby.Před započetím dokončovacích prací bude demontován.Pro dopravu betonové směsi 
potřebné k vylití nosné konstrukce bude využito autodomíchávačů.  Autodomíchávač AM 
7HF s obsahem bubnu 7000l=7m³.Na určené místo v konstrukci směs dopraví Čerpadlo 
betonu FBP 500R,jehož maximální čerpatelné množství betonu činí 51m³/hod., maximální 
tlak-48 bar, maximální počet zdvihů-27/min., obsah nálevky-200 l, nutná délka hadic-min10 
m.Čerstvá betonová směs se bude hutnit ponorným vibrátorem s výkonem 5-15 
m³/hod.Rychlejší variantou je použití mobilního čerpadla KCP 45ZX5-170.Jeho parametry 
jsou podrobně popsány ve strojních sestavách.Lze také použít obou čerpadel zároveň,jinou 
alternativou je použití bádie a jeřábu.Záleží na zvážení zodpovědné osoby a zda zajistí,že 
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5.  PŘÍLOHY  
 
Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště 
Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní provoz 
 
V Brně 24.4.2011     Vypracoval : Bc. Marian Dvořák 
 
VÝPOČET MAX. SPOTŘEBY VODY  PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ STAVENIŠTĚ
stavba: Administrativně-bytový komplex Sochorova
objekt AB3








výroba betonu 0 250 0
ošetřování betonu 1154 200 230616
výroba malty 788 200 15766
mezisoučet A 246382









hygienické účely 44 40 1760
sprchování 44 45 1980
příprava jídel 44 35 1540
mezisoučet B 5280
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY Qn - SPOTŘEBA VODY [l/s]
A,B - SPOTŘEBA VODY V l/den (8,5 hod.)
Qn = (A*1,6 + B*2,7):(t*3600) 1,6;2,7 - KOEFICIENT NEROVNOMĚRNOSTI SPOTŘEBY
t - DOBA ODBĚRU VODY [hod.]
Qn = 13,3 l/s
VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL.ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ
stavba: Administrativně-bytový komplex Sochorova
objekt AB3
stavební stroj příkon kW








kanceláře 0,02 1 0,02
šatny,umývárny,wc 0,006 8 0,048
sklady,garáže 0,003 1 0,003
P2 10 0,071
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
NUTNÝ PŘÍKON EL.ENERGIE 1,1 - KOEFICIENT STRÁTY VE VEDENÍ
0,5 - KOEFICIENT SOUČINNOSTI EL.MOTORŮ
S=1,1√(0,5*P1+0,8P2)²+(0,7P1)² 0,7
0,8 - KOEFICIENT SOUČASNOSTI VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
S = 31,4 kW
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1. TITULNÍ LIST 
 
 
Jméno a adresa zhotovitele betonové k-ce:  UNISTAV s.r.o. 
 
Číslo objektu:  AB3 
 
Předpokládané datum realizace: prosinec 2012- březen 2013 
 
Datum vydání TEP: leden 2012 
 
Jméno zpracovatele: Marian Dvořák 
Počet stran: 13 
 
Datum konce platnosti TEP: 






















Typ a specifikace objektu,pro který je TEP určen:  
   Viz technická zpráva. 
  
Popis statického systému k-ce 
Viz technická zpráva. 
 
Hlavní rozměry prvk ů:   32,85m x 22,45m x 0,3m 
                                           Beton: C30/37 XC4 
                                           Rozpětí jednoho pole: 6x8,1 m 
                                           Množství betonu:180,42m³ 
                                           Množství výztuže:20,7t 
                                           Plocha bednění:737,2m² 
    
3. NÁZVOSLOVÍ 
       Odkazy na související normy: 
 
 ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
 ČSN 73 0081 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi 
 ČSN 73 0203         Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 
   Funkční tolerance 
 ČSN 73 02110-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
 ČSN 73 0225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 
   Funkční odchylky pozemních staveb 
        ČSN 73 12 Betonové konstrukce, navrhování 
        ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí (pro pozemní stavby) 
      ČSN 73 1201 - navrhování betonu-obecná pravidla 
        ČSN 73 1209 - vodostavební beton 
        ČSN EN 12350-4 (73 1301) - Zkoušení čerstvého betonu 
        ČSN EN 12350-5 (73 1301) - Zkoušení čerstvého betonu 
      ČSN EN 206-1 (73 2403) – Beton 
      ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí 
   4. POVRCHOVÉ VLASTNOSTI BETONU: 
   
 Beton stropní konstrukce nad 1.pp není nutné zvlášť upravovat,neboť na něj přijde položit 
podlahová konstrukce prvního podlaží.Dohlédneme pouze na to aby byl dostatečně rovný,bez 
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puklin a trhlin a vyhlazený.K tomuto účelu použijeme elektrickou hladičku,jíž smí ovládat jedině 
vyškolený pracovník.  
   
 5. POPIS VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ:  
 
     Stropní konstrukce        C 25/30 
     Třída prostředí                                                                     XC1 
Konzistence                                                                    S3 
Výztuž                     10 505 (R), KARI sítě 
Ocel          S235 
                      DIN 1.4541 S220 
 
Je navržena třídy 10505 ( R) a sítě typu KARI. Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy. 
Je zcela nezbytné, aby byla zachována správná tloušťka krycí vrstvy horní zóny výztuže. Nosiče 
výztuže horní zóny musí být dostatečně tuhé, aby výztuž horní zóny nemohla být sešlápnuta. 
   Betonová směs bude na staveniště dopravena v domíchávačích a na místo určení přečerpána 
pomocí mobilního čerpadla.Povrch čerstvého betonu se vyhladí ruční hladičkou a zhutní pomocí 
ponorných vibrátorů. 
    Ošetřování povrchu betonu stropních desek musí být takové, aby betonová konstrukce, povrch 
betonu, byl držen v prostředí 100% vlhkosti po dobu alespoň 7 dní, např. zakrytím běžnou 




Výrobce musí doložit  prohlášení o shodě betonu ,oceli,dilatačních trnů a distančních vložek.Měly 
by být dodány zejména tyto certifikáty: 
• Kritéria shody pro pevnost v tlaku 
• Kritéria shody pro pevnost v příčném tahu 
• Kritéria shody pro jiné vlastnosti než pevnost 
                                   -objemová hmotnost 
                                   -vodní součinitel 
                                   -obsah cementu 
                                   -obsah vzduchu v čerstvém betonu 
                                   -obsah chloridů v betonu  
• Kontrola shody betonu předepsaného složení 
 
V případě zjištění neshody se musí provést kontrola výsledků z oušek a jestliže jsou 
neplatné,musí se provést opatření k vyloučení chyb.Jestliže je neshoda 
potvrzena,např.opakovanou zkouškou,musí se provést nápravná opatření.Všechny tyto úkony 







7. PRACOVNÍ POMŮCKY A NÁŘADÍ: 
 
Čerpadlo betonu FBP 500R 
 
-maximální čerpatelné množství betonu......51m3/hod 
-maximální tlak............................48 bar 
-maximální počet zdvihů....................27/min 
-dopravní píst(průměr x zdvih).............200x1000 mm 
-zdvihový prostor dvoupístý................62,8 
-obsah nálevky.............................200 l 
-nutná délka hadice…………….min10 m 
 
Autodomíchávač AM 7HF 
 
-obsah bubnu...........................7000 l 
-max.rychlost plného domíchávače.......40 km/h 
-max.rychlost prázdného domíchávače....50 km/h 
 
Čerpadlo přečerpá 1 m3 za 5,7 min. => vyprázdnění autodomíchávače potrvá 40 min. 
Počet normohodin/měrná jednotka u betonáže= 0,095,tzn.že čerpadlo přečerpá 1 m3 betonu za 5,7 
min.=>5,7x39,3=224min.Betonáž potrvá  4 hodiny. 
 
Cesta na stavbu 
 
Vzdálenost betonárky:10 km,záložní betonárka: 12,5km 
 




Cesta na betonárku 
 
50 km/h.........60 min.     ?=(10x60):50 = 12 min 
10 km/h.........? 
 





-délka hlavice......300 mm 
-průměr hlavice.....30 mm 
-výkon..............5-15 m3/hod 
 
Výkresy a technicko zprávy: 
 
Technická zpráva-betonové konstrukce 
Výkres stropu nad 1.PP 
Výkres tvaru stropní desky nad 1.PP 
Výkres výztuže stropu nad 1.PP 
Výkres bednění stropu nad 1.PP 
Tato dokumentace musí být k dispozici na pracovišti během provádění.Musí obsahovat všechny 
nutné specifikace jako geometrie k-ce,množství a polohu betonářské výztuže,popis všech 
výrobků,které mají být použity,včetně návodu na jejich aplikaci,popis prací,požadavky na 
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povrchové úpravy,dočasné podpěry a stručné pracovní postupy 
 
Drobné pomůcky a nářadí: 
Zednické lžíce,šufany a kladívka,vodováha,srovnávací latě,metr,rukavice,helmy,galoše 
 
8. HLAVNÍ ZÁSADY A PODROBNOSTI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE 
 
• Provedení bedně í 
• Železářské práce 
• Očištění bednění 
• Klimatické vlivy 
• Betonáž 
• Hutnění betonu 
• Ošetřování betonu 
• Konkrétní technická opatření při náhlé změně klimatických podmínek 
• Technologická pauza 
• Odbednění 
• Oprava vadných míst v mladém betonu 
 
 
   Po dokončení  betonáže ŽB stěn a sloupů a po zatvrdnutí a nabytí dostatečné pevnosti betonu 
provede bednící četa bednění stropu nad 1.pp.Konstrukce bednění musí být v souladu s projektovou 
dokumentací,musí být dostatečně tuhá a mít požadovanou únosnost. 
   Kvalifikovaní oceláři provedou armování z ocelových prutů 10 505 (R) a KARI sítí ,z ocele 
S235.Veškeré železářské práce,nastavování,ohýbání,stř hání nebo svařování prutů a ukládání do 
bednění musí být provedeno v souladu s výkresy výztuže. 
   Pouze výztuž z měkkých ocelí do průměru 10 mm ohýbáme přímo v bednění,zbytek na 
ohýbačkách u skladovacích prostorů.Skladovací plocha nesmí být hlinitá ani jílovitá,aby se výztuž 
při deštích neznečistila.Vhodný je štěrkopískový,dobře odvodněný povrch.Při pokládání dbáme,aby 
se pruty následkem své nemalé hmotnosti neohýbaly a nedeformovaly.Před zahájením ocelářských 
prací pruty okartáčujeme od rzi.Výztuž v bedně í rozdělíme dle výkresů, popřípadě použijeme 
pomocných latí s označením rozdělení výztuže a rozmístíme distančníky pro zajištění krycí 
vrstvy.Distanční tělíska navlékáme na nosnou výztuž,položenou do bednění.Nosnou výztuž 
svazujeme s rozdělovací výztuží,nebo navlékáme speciální kroužkové spojky,zabezpečující polohu 
výztuže proti posunu.Krycí vrstva betonu pro nosné pruty je min.35mm! 
   Těsně před betonáží očistíme bednění a výztuž tlakem vzduchu.Styčné plochy bednění navlhčíme 
vodou nebo natřeme ochranným nátěrem.Betonáž lze provádět pouze do teploty vzduchu a k-ce 
+5ºC,klesne-li teplota prostředí i betonu pod tuto mez,nelze betonáž provádět bez použití zvláštních 
opatření.Vzhledem k tomu,že takový pokles nepředpokládáme,nebudeme se zde zvláštními 
opatřeními více zabývat. 
   Betonáž se provede za pomoci čerpadla betonu FPB 500R,čerstvou betonovou směs k němu 
dopraví domíchávače AM 7HF.Betonová směs se nesmí při dopravě rozmísit a velká zrna nesmí být 
oddělena od maltoviny.Je nutné dbát na to,aby se směs nevhodně nevypouštěla z bubnu 
autodomíchávače(např.z přílišné výšky)a tím nedocházelo k porušení stejnoměrnosti 
směsi.Betonovou směs ukládáme do bedně í jednovrstvě,o tloušťce stropní 
desky,tj,240mm.Takovou vrstvu dokáží zvolené hutnící prostředky bez problémů zhutnit.Betonáž 
provedeme bez přerušení.Při nevyhnutelném přerušení betonáže na dobu delší než 30 minut je 
potřeba potrubí vymýt,neboť hmota hydratující na stěnách potrubí by kladla při další betonáži velký 
odpor. 
     Při betonáži je směs nutné hutnit ponorným vibrátorem.Vibrátor  má hlavici dlouhou 300 mm, 
průměr 30mm a hodinový výkon 5-15m3 za hodinu.Vrstvy zhutňované směsi nemají být delší než 
1,25 dílky hlavice ponorného vibrátoru,tzn.:375 mm.Při stanovené tloušťce vrstvy 240 mm tuto 
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podmínku splňujeme.Vibrace má zasahovat 50-100 mm do spodní vrstvy a vzdálenost ponorů 
vibrátoru nemá přesahovat 1,5 násobek poloměru účinnosti.Při hutnění hlavici vibrátoru pomalu 
spouštíme do směsi a pomalu ji z ní vytahujeme,aby se stačil vyplnit i prostor zabraný tělesem 
vibrátoru.Dobu vibrování zásadně eprodlužujeme,aby se nenarušila homogenita směsi.Známkou 
převibrování je vznik kužele malty bez hrubých zrn okol  hlavice vibrátoru.Při vibrování dbáme 
zejména na to,abychom se nedotýkali již zabetonované ýztuže.Vibrátor se nesmí dotknout 
bednění,aby neporušil jeho celistvost.Vibrátoru škodí dotyk se zatvrdlým betonem. 
Beton se musí ošetřovat pravidelným kropením! Ošetřování povrchu betonu stropních desek musí 
být takové, aby betonová konstrukce, povrch betonu, byl držen v prostředí 100% vlhkosti po dobu 
alespoň 7 dní, např. zakrytím běžnou igelitovou folií bezprostředně po skončení povrchových úprav 
betonových konstrukcí.Spustí-li se při betonáži náhlý déšť,je  nutné práci přerušit a již zhutněná 
hotová místa přikrýt.K takovému účelu znovu postačí běžná igelitová fólie.Po zatvrdnutí betonu 
déšť neuškodí.Uhodí-li nečekaný mráz,musí se nová stropní konstrukce proteplovat proudem 
horkého vzduchu. 
   Po uplynutí technologické přestávky nutné pro zatvrdnutí a získání dostatečné pevnosti lze stropní 
konstrukci z větší části odbednit a vyjmuté dílce pří adně použít v jiném záběru.Avšak některé části 
bednění,zejména stojny,je nutné ponechat na místě,aby nový strop dál podpíraly.Přesně to 
specifikuje výkres bedně í. 
   Jestliže se v nové konstrukci objeví trhliny,či jiné drobné vady,zapraví se cementovým 
mlékem.Při poruchách vážnějšího charakteru(obnažená výztuž)je nutná dohoda se statikem. 
 
8.1. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY: 
 
-vedoucí pracovní čety 
-strojník(obsluha čerpadla betonu FPB 500R) 
-3 stavební dělníci pro provádění betonáže 
-2 tesaři pro bednící a odbedňovací práce 
-2 oceláři 
-2 pomocní pracovníci(doprava materiálu) 
-2 řidiči autodomíchávačů AM 7HF 
 
 
9. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY: 
 
Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí nebo mistr prověří celkovou připravenost pro provádění bednění a 
betonáže.Zkontroluje správné provedení svislých k-cí,na nichž bude strop uložen,vše dle platné 
projektové dokumentace.Zkontroluje,zda všechny díly bednění mají předepsané rozměry,zda nejsou 
poškozeny a zda jich je dostatečný počet. 
   Je nezbytně nutné,aby si bezpečnostní technik prohlédl mechanizační prostředky a zařízení, 
zkontroloval  připravenost a funkčnost vibračního zařízení a případné nedostatky se musí 
odstranit.Nezávadnost strojů a instalací se stvrdí protokolem. 
Kontrola výztuže-Vedoucí čety dohlíží,zda je výztuž správně uskladněna,aby nedocházelo k jejímu 
znečištění a podložena,aby se nedeformovala. 
 
Mezioperační kontrola 
Vedoucí čety dohlíží na bezproblémový průběh bednících prací,vyztužování a 
betonáže.Kontroluje,zda je výztuž umísťována dle výkresů výztuže.Dohlédne,zda bylo těsně před 
betonáží bednění a výztuž očištěny tlakem vzduchu a styčné plochy bednění navlhčeny vodou nebo 
natřeny ochranným nátěrem. Při betonáži dohlíží na správný způsob provádění,zejména na řádné 
hutnění.Dbá dodržování technologických přestávek. 
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Kontrola bednění-Vedoucí čety dbá na to,aby stěny bednění byly rovné a svislé a aby mělo bednění 
dostatečnou pevnost a tuhost.Zkontroluje,zda tvary bednění souhlasí s tvary stropní deky v projektu 
překontroluje správnou polohu a umístění hotového bednění,jeho pravoúhlost v rozích,rovinatost, 
výšku a svislost.Přesvědčí se o řádném odklínování stojek,stažení bočnic a stěn a zda je dostatečně 
pevné podloží pod sloupky. 
Kontrola výztuže-Stavbyvedoucí prohlédne nejprve výkresy výztuže a přesvědčí se,zda obsahují 
všechny potřebné náležitosti jako:pohledy prvku,příčné a podélné řezy,rozkreslení výztuže na pruty 
shodných tvarů,výpis výztuže,třídy použitých ocelí a třídu betonu.Dohlédne,zda jsou pruty řádně 
okartáčovány a tím zbaveny rzi.Nakonec zkontroluje rozmístění prutů,jejich počet a dostatečné 
krytí.Po ukončení železářských prací provede stavební dozor zápis do stavebního deníku,čímž 
odsouhlasí její provedení.Tím je výztuž převzata.V závěru zápisu uvede souhlas k zahájení 
betonáže. 
   Před započetím betonáže je nutné,abychom do stavebního deníku zapsali ukončení všech 
přípravných prací a to zejména: 
   -Kontrolu bednění 
   -Kontrolu stavu výztuže 
   -Vyčištění bednění 
   Zápis je třeba nechat ověřit stavebním dozorem,který doplní souhlas k zahájení b tonáže. 
   Stavební dozor nebo vedoucí čety se před zahájením betonáže přesvědčí,že se betonová směs při 
dopravě např.následkem otřesů nerozmísila a velká zrna se neoddělila od maltoviny. Je také nutné 
dbát na to,aby se směs nevhodně nevypouštěla z bubnu autodomíchávače(např.z přílišné výšky)a 
tím nedocházelo k porušení stejnoměrnosti směsi.Stavební dozor dbá na správné ukládání směsi do 
bednění ve vodorovných vrstvách stejné tloušťky(300 mm)odpovídající účinnosti použitých 
zhutňovacích prostředků.Při případném přerušení 
betonáže na dobu delší než 30 minut je potřeba potrubí vymýt. 
 Vedoucí čety dohlédne,zda vrstvy zhutňované směsi nejsou delší než 1,25 dílku hlavice ponorného 
vibrátoru,tzn.:300 mm v našem pří adě, zda vibrace zasahuje 50-100 mm do spodní vrstvy a 
vzdálenost ponorů vibrátoru nepřesahuje 1,5 násobek poloměru účinnosti,zda je hlavice vibrátoru 
do směsi spouštěna dostatečně pomalu a dostatečně pomalu i vytahována,aby se vyplnily i prostory 
vytvořené tělesem vibrátoru.Dohlíží,jestli se kolem hlavice vibrátoru neutvořil kužel maltoviny bez 
větších zrn,což značí převibrování.Hlídá,aby se vibrátor nedotýkal už zabetonované výztuže,stěn 
bednění a tvrdého betonu. 
 
Výstupní kontrola 
Stavbyvedoucí zkontroluje správné provedení vybetonova é konstrukce,její vodorovnost a 
rovinatost a zda její umístění souhlasí s projektovou dokumentací.Překontroluje zda má správnou 
výšku,dostatečné krytí a celkovou geometrii. Prohlédne, jestli nezůstaly některé části neodbedněné 
a vše důležité zaznamená do stavebního deníku.Vedoucí čety nebo mistr dohlíží na pravidelné 
kropení betonu. 
Ošetřování povrchu betonu stropních desek musí být takové, aby betonová konstrukce, povrch 
betonu, byl držen v prostředí 100% vlhkosti po dobu alespoň 7 dní, např. zakrytím běžnou 
igelitovou folií bezprostředně po skončení povrchových úprav betonových konstrukcí. 
 
 
10. POVOLENÉ ODCHYLKY: 
 
-tvar a poloha bedně í                                                             ±  5mm 
- tvar spodního líce stropní desky, výšková poloha                      ±  5 mm 
- rovinatost horního líce hotové desky                                       ±    5 mm na 2 m lati 
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- poloha pracovních a dilatačních spár                                          ± 5 mm 
-odchylky pro měřičské práce                                                 ±  2 mm                                             
 
 
11. DÉLKA TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY: 
 
 
Rbd = Rb28d(0,28+0,5log.d)                   C 25/30                                                    [1] 
 
Rbd…pevnost betonu v tlaku za d dní 
d…….počet dnů tvrdnutí 
 
10 = 30(0,28+0,5log.d) 
d = 1,3 
 
faktor zrání                                     průměrná teplota 
 
f = (t +10)d                                     t prům. = (t7+t13+t21+t21):4                              [2] 
 
t =20ºC                                                        t =10ºC 
 
f = (20+10)1,3                                        f = (10+10)1,3 
f = 39ºC                                                   f = 30ºC 
39 = (20+10)d                                             30 = (10+10)d 
d = 1,3 dne                                                  d= 1,5 
 
Závěr:beton dosáhne požadované pevnosti 10 Mpa za 1,5 dne.Délka technologické přestávky proto 
nesmí být kratší než tato doba. 
 
12. HYGIENA A EKOLOGIE 
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření : 
-Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty 
pro snížení hluku. 
-Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
-Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 
prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
-Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech. 
-Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
-Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení 
rychlosti apod.). 
-Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním. 
-Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevně é plochy. 
-U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 
-Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění 
komunikací neprodleně odstraňovat. 
-Minimalizovat a časově omezit možnost větrné eroze deponie zemin jejich zatravněním. 
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-Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
-Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
-K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
 
Hluk ze stavební činnosti byl může mít negativní dopad na stávající zástavbu bytových a 
administrativních objektů nalézajících se v blízkosti staveniště. Protože však nelze vzhledem 
k základovým poměrům zvolit méně hlučnou technologii zakládání, je třeba hlučné práce 
v blízkosti stávající zástavby omezit na technologicky nejnutnější dobu. 
Při realizaci stavby jsou doporučeny následující postupy: 
-Bagrování zeminy provádět tak, že bagrovací lopata bude orientována směre  ke stávající 
zástavbě. Motor je ve větší vzdálenosti od budovy. 
-Co nejdříve spustit stroje do těžební jámy a bagrovat od spodu. Tím se sníží hodnota hluku o cca 5 
dB. 
-Používat stroje v bezvadném technickém stavu z hlediska hlučnosti. 
-Nákladní automobily musí poblíž stávající zástavby projíždět sníženou rychlostí. 
-Pří nakládání zeminy vypnout motor u čekajících automobilů. 
Je samozřejmě nutné neprovádět tyto hlučné stavební práce v noční době (21:00 až 7:00 hod). 
 
12.1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKLÝMI P ŘI REALIZACI 
STAVBY 
Viz technická zpráva 
 
12.2. POŽÁRNÍ OCHRANA 
Viz technická zpráva 
 
13. SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplň vání prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy vzájemně  proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podkla y tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a zeje zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 73
Upínání   a  odepínání  prvků,   dílců  a  sestav  musí  být  prováděno  ze  země  nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického 
postupu. 
 
14. BEZPEČNOST A OCHRANA PŘI PRÁCI 
 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Mezi základní bezpečnostní předpisy patří vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.července 1990 o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích a nařízení vlády č. 362/2005 sb. 
Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č.48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví 
základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (uveřejněna ve Sbírce 
zákonů, ročník 1982, částka 9, ze dne 6.5.1982). 
Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím při zemních 
pracích (ochrana inženýrských sítí, opatření proti sesuvu zemin). 
Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných 
pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutné dodržovat ustanovení 
zákona O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní 
energetické inspekci, zveřejněného Vyhláškou č.458 ze dne 29. prosince 2000. 
 
15. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI  
 
Platná legislativa v oblasti ČSN určuje závaznost pouze některých ČSN popř. některých statí. Při 
provádění této stavby bude bezvýhradně postupováno dle vydaných ČSN. 
Zhotovitel stavby určí nezávislý orgán dozoru jakosti - akreditovanou státní zkušebnu - pro případ 
sporů. Dále zhotovitel ve smlouvě o dílo stanoví všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN 
včetně  specifikace zakrývaných prací. 
Zhotovitel je povinen, dle platné legislativy, předložit při kolaudaci všechny atesty od 
zabudovaných zařízení a materiálů, předepsané revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení 
včetně geodetického zaměření tras IS a zpracovat „Příručku pro uživatele díla“ (způsob užívání, 
údržby, pravidelných kontrol a revizí a pod.) a předat všechny záruční listy od zabudovaných 
zařízení do stavby. 
 
V rámci smluvního vztahu mezi investorem a GD bude GD zpracován „Plán kontrol a zkušební 
plán“. Předpokládá se, že GD, který vzejde z výběrového řízení dle zákona č.137/2006Sb. o 
veřejných zakázkách, bude mít zaveden systém řízení jakosti typu ISO. Aplikaci tohoto systému 
jakosti bude manažer projektu důsledně vyžadovat. 
 
16. POUŽITÁ LITERATURA 
Viz seznam použité literatury 
 
17. PŘÍLOHA 
Výpis bednících dílců PERI 
Výpis dílců bednění PERI
Systém bednění : MULTIFLEX (GT24/GT24)
typ překližky: Fin-Ply 21mm 150x250
norma stojek: DIN 4424 v Systému
č. výrobku název kusů cena
27289 Multiprop HL 250 ALU 96 3 744,00
75330 075330 Nosník GT 24, l= 3,30 m 33 1 393,20
75450 075450 Nosník GT 24, l= 4,50 m 40 1 899,00
75480 075480 Nosník GT 24, l= 4,80 m 4 2 025,00
75540 075540 Nosník GT 24, l= 5,40 m 12 2 277,00
příslušenství
28000 Univezální trojnožka 20 1 413,00
28680 Křížová hlava s klapkou 20/24 20 20 441,00
28890 Přímá hlava s klapkou 24 S 76,00 307,8
Celková hmotnost : 4 008 kg
Cena celkem : 577 256,40 Kč
Celková cena/celková plocha: 3 961,79Kč/m
Celkový počet dílů  : 301 Kusů
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ČERPADLO BETONU FBP 500R 
 
-maximální čerpatelné množství betonu......51m³/hod 
-maximální tlak............................48 bar 
-maximální počet zdvihů....................27/min 
-dopravní píst(průměr x zdvih).............200x1000 mm 
-zdvihový prostor dvoupístý................62,8 
-obsah nálevky.............................200 l 




Obr.1- Čerpadlo betonu FBP 500R [12] 
 
AUTODOMÍCHÁVAČ AM 7HF 
-obsah bubnu...........................7000 l =7m³ 
-max.rychlost plného domíchávače.......40 km/h 









POVRCHOVÝ VIBRÁTOR TRIMMESTAR AG 
 
pohonná jednotka - motor Honda GX35 
šířka lišty - 1,8 m 
hmotnost - 39 kg 
teleskopická tyč 




Obr.3- Povrchový vibrátor Trimmerstar [22] 
 
PONORNÝ VIBRÁTOR TRIMMESTAR 
-délka hlavice......300 mm 
-průměr hlavice.....30 mm 
-výkon..............5-15 m3/hod 
  




Pojízdné čerpadlo betonu - KCP 45ZX5-170 
SPECIFIKACE VÝLOŽNÍKU  
Svislý dosah výložníku 44,3 m. 
Vodorovný dosah výložníku 40,5 m 
Dosah výložníku od kabiny  37,6 m 
Výška pro rozevření výložníku 8,6 m 
Rotace výložníku 370° 
  
Proporcionální výložník Ano 
Dálkové ovládání Standartní 
Vnitřní půměr potrubí 125 mm 
Délka koncové hadice 4 m  
Přední opěry - rozpětí  X - 8,87 m 
Zadní opěry - rozpětí  X - 9,9 m 
Maximální váha nástavby 28.000 Kg 
  
  
SPECIFIKACE ČERPADLA  
Max. dodávka směsi 170 m³/h 
Regulace dodávky 20-170 m³/h 
Počet zdvihů 32/min 
Tlak na straně táhla 72 bar 
Kapacita násypky 0,6 m³ 
Rozměr S-trubice 200x180 mm 













TATRA TERRNo 1 
 
Objem: 12 667 ccm      
Nosnost: 20.9 t     
Celková hmotnost: 33000 kg      
Druh paliva: nafta       
Karoserie: sklápěč       
Výkon: 325 kW (441 PS)    
 
Obr.6- Tatra TERRNo 1[12]  
RYPADLO HITACHI ZAXIS 200 LS 
 
Hmotnost:19 500-21 700  












Smykový nakladač LOCUST L903  
   
Výška nakladače:2060 mm  
Délka nakladače s lopatou:3385 mm  
Šířka nakladače s lopatou:1880 mm  
Provozní hmotnost:3344 kg  
Nominální nosnost:900 kg  
Bod přetížení:1844 kg  
Maximální rychlost:13 km/h  
Navršený objem lopaty:0,43 m3  
Trhací síla:28 kN  
Tažná síla:32 kN  
Zdvíhací síla:24 kN  
Dosah:745 mm  
Maximální vysýpací výška :2900 mm  
Druh pohonu:hydrostatický  
Hydraulika pojezdu – pracovní tlak:35 MPa  
Druh ovládání:hydraulické  
Pracovní tlak ovládání :2,5 MPa  
Řízení:prokluzem kol  
Pracovní tlak:18,5 MPa  
Průtok pracovní hydrauliky:112 l/min  
Vyrovnávání lopaty:hydraulické  
Výsledná hlučnost akustického výkonu:101 dB  
Pneumatiky standardní:12 x 16,5  
 
 












Max. hloubka vrtání (m)  50  
Max. šířka (mm)  1500  
Max. hloubka CFA (m)  20,4  
Max. šířka CFA (m)  800  
Šířka podvozku (mm)  2500÷3700  
Rotační hlava 
Kroutící moment (kNm)  
 
112  
Prac. hmotnost (kg)  35500  
    
 
 
Obr.9- Bauer BG 40 [12] 
 
 
NEW HOLLAND D 180 
 
Typ.......................................Powershift (plně řazená pod zatížením),s předlohovou hřídelí, kola   
                                              ve stálém záběru 
Modulace ovládání..............5 modulačních ventilů (2 pro směr a 3 pro řazení) 
Ovládání .............................Tlačítka pro řazení dotykem na vyšší a nižší rychlostní stupně, otočné  
                                             ovládání směru pro vpřed, neutrál a vzad. 
Automatické řazení ............Auto Shift umožňuje obsluze předvolit rychlost 1. stupně vpřed a 2.  
                                            stupně vzad při změně směru. Auto Kick Down automatický  
                                            podřa í,když otáčky motoru poklesnou pod předem určenou hodnotu  
                                            ot/min. Obě automatické funkce se dají aktivovat pomocí zvláštních  
                                            tlačítek 








Vpřed               km/h               KN  
   1                     4.3                 290  
   2                     6.7                 165  
   3                     10.9                93  
 
Vzad                 km/h               KN  
   1                      5,2                 228  
   2                      8,4                129  




Obr.10- New Holland D 180 [24] 
 
 
HUTNÍCÍ VÁLEC JCB VM 200 D 
 
Kompaktní jednoválcový kompaktor. Vysoce univerzální stroj s minimálními nároky na údržbu. 
Celková hmotnost stroje: 19 700 \ (43 431) kg 
Pracovní šířka: 2 100 (82,7) mm 
Odstředivá síla: 370 (83 179) / 205 ( 46086) kN 
Amplituda:  2,0(0,079) / 0,75 (0,030) mm 
Motor:  Cummins  
Frekvence / krytí: 29 (1 740) / 35 (2 100) Hz / IP23 










HUTNÍCÍ PĚCH VMR 60 
Ruční pěch, umožňující vysokou produktivitu při zachování dlouhé životnosti. Velmi stabilní. 
Celková hmotnost stroje: 58 kg 
Pracovní šířka: 230 mm 
Odstředivá síla: 12,9 kN 
Frekvence / krytí: 800 Hz / IP23 
Model motoru: ROBIN  
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NÁVRH ZVEDACÍHO MECHANISMU: 
 
VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 63K 
 
 
Stavební věžový jeřáb LIEBHERR 63 K je jeřáb montovaný na pevných patkách s rozměre  
základny 4,45 x 4,15 m, s otočnou věží a s vodorovným nebo šikmým výložníkem o délce od 30 m. 
Výška zdvihu se mění v závislosti na počtu vložených mezidílů od 23,1 do 32,7 m. Jeřáb je 
přepravován na tahači TATRA 815 a jednonápravovém podvozku. Únosnost podloží připraveného 
před montáží pod patky jeřábu musí být minimálně 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění 
přívodu zakončeného 63 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 63 
A jističem s vypínací charakteristikou "D" Montážní prostor musí být zajištěn o rozměrech 
minimálně 5 x 35 m. Různé varianty při montáži nebo provozu lze individuálně dohodnout. 
 
 
Horizontální dosah: 43m 
Vertikální dosah:13,7-32,7m 
 
Max.únosnost:na začátku ramene: 3050 kg 
                         na konci vyložení: 1150 kg 
 
Nejtěžší břemeno:              1100kg (bádie s betonovou směsí) 
Nejvzdálenější břemeno:   180 kg (dílce bednění PERI)  
Kritické břemeno 1:           730kg (paleta příčkovek YTONG) 




Finanční náklady ( za 1 měsíc): 
 
Zhotovení projektu:                       0,- 
Doprava                                         15 000,- 
Montáž a demontáž                       0,- 
Revize                                            1 500,- 
Spotřeba el.energie                        4 000,- 
Pronájem a obsluha                        95 000,- 
 
Celkem za 1 měsíc                         115 500,-       
 
Finanční náklady (za celou stavbu): 
 
Revize                                            6 750,- 
Spotřeba el. energie                        18 000,- 
Pronájem a obsluha                        427 500,- 
 









• Rychlá a snadná montáž, stačí 1 člověk 




• Nutnost zabezpeč ní dostatečného prostoru při provozu 
• Nutnost vedlejších nákladů (revize,doprava,) 
 
 
Závěr: Navržené zvedací zařízení vyhovuje pro danou stavbu,neboť se jeví jako nejpřijatelnější 
ze 4 uvažovaných variant (Liebherr 88K,ECH8 a LTF-1060,viz. variantní návrhy zvedacích 
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RYCHLOSTAVITELNÝ  JEŘÁB LIEBHERR MK 88 
 
Stavební věžový jeřáb LIEBHERR MK88 je jeřáb umístěný na automobilovém podvozku s 
rozměrem základny 3,7 m, s otočnou věží a s vodorovným nebo šikmým výložníkem o délce do 45 
m. Výška zdvihu se mění od 17,9 do 36,0 m.  
 
Horizontální dosah: 45,0m 
Vertikální dosah:17,9-36,0m 
Max. výška háku   30,2 m  
Max. nosnost  4,000 kg  
max. rádius 45.0 m  
nosnost s  max. rádiusem 1,850 kg  
orientační cena: 
 
Max.únosnost:na začátku ramene: 4000 kg 
                         na konci vyložení: 1850 kg 
 
Nejtěžší břemeno:              1100kg (bádie s betonovou směsí) 
Nejvzdálenější břemeno:   180 kg (dílce bednění PERI)  
Kritické břemeno 1:           730kg (paleta příčkovek YTONG) 














Finanční náklady ( za 1 měsíc): 
 
Zhotovení projektu:                       0,- 
Doprava                                         0,- 
Montáž a demontáž                       0,- 
Revize                                            1 500,- 
Spotřeba el.energie                        4 000,- 
Pronájem a obsluha                       109 000,- 
 
Celkem za 1 měsíc                         114 500,-       
 
Finanční náklady (za celou stavbu): 
 
Revize                                            6 750,- 
Spotřeba el. energie                        18 000,- 
Pronájem a obsluha                        427 500,- 
 





• Rychlá a snadná montáž, stačí 1 člověk 
• Není potřeba další zvedací mechanismus 




• Nutnost zabezpeč ní dostatečného prostoru při provozu 
• Nutnost revizí 
 

























VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR ECH8 LITRONIC 
 
Stavební věžový jeřáb LIEBHERR ECH8 Litronic je jeřáb s horní otočí,osazený na pevném 
základu o rozměrech 4,6 x 4,6 m, s pevnou věží a s vodorovným výložníkem o délce do 55 m. 
Výška zdvihu závisí na počtu věžových dílů v modulu 4,14 nebo 2,5m. Jeřáb je přepravován po 
dílech na návěsech a sestavován autojeřáby. Věž se pak zvedá pomocí hydraulického montážního 
dílce. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného vypínačem uzamykatelným ve vypnuté 
poloze a jištěným minimálně 200 A jističem s vypínací charakteristikou "D" Montážní prostor musí 
být konzultován dle podmínek stavby. Různé varianty při montáži nebo provozu lze individuálně 
dohodnout. 
 
Horizontální dosah: 45,0m 
Vertikální dosah:dle počtu věžových dílců 
Max. výška háku    
Max. nosnost  8000 kg  
max. rádius 55.0 m  
nosnost s  max. rádiusem 2750 kg  
orientační cena: 
 
Nejtěžší břemeno:              1100kg (bádie s betonovou směsí) 
Nejvzdálenější břemeno:   180 kg (dílce bednění PERI)  
Kritické břemeno 1:           730kg (paleta příčkovek YTONG) 
Kritické břemeno 2:           650kg (betonářská výztuž 10 505R) 
 
Nejtěžší břemeno:630kg (betonářská výztuž 10 505R) 









Finanční náklady ( za 1 měsíc): 
 
Zhotovení projektu:                       4 500,- 
Doprava jednotlivých dílů             40 000,- 
Montáž a demontáž                       45 000,- 
Revize                                            3 500,- 
Spotřeba el.energie                        7 000,- 
Pronájem a obsluha                        120 000,- 
 
Celkem za 1 měsíc                         220 000,-       
 
Finanční náklady (za celou stavbu): 
 
Revize                                            15 750,- 
Spotřeba el.energie                        31 500,- 
Pronájem a obsluha                        540 000,- 
 




• Úspora místa-jeřáb může stát v prostoru stavební jámy, po ukončení výstavby bez problémů 
demontován 
• Jednodušší manipulace díky horní otoči 




• Obtížnější a zdlouhavější montáž i demontáž 
• Vysoká spotřeba el. Energie 
• Nutnost vedlejších nákladů (revize,doprava,montáž) 
• Nutnost dalších zvedacích mechanismů při montáži a demontáži 
 
























MOBILNÍ JEŘÁB LIEBHERR LTF 1060 
Teleskop :  
11,3 - 38,0 m 
Příhradová špička :  
11,3 - 16,0 m 
Pohon :  
6 x 4 x 6 ( 6 x 6 x 6) 
Pojezdový / jeřábový motor :  
Dieslový Liebherr motor ,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 270 kW  
Hmotnost jeřábu :  
36 t 
Protiváha :  
7,0 t  
Maximální rychlost :80 km/hod  
Stoupavost : 60 % 
Max.únosnost: 4000 kg/3m rádius 
                         Na konci ramene:                 1600kg 
                         na konci přídavného výložníku: 600 kg 
 
 
Nejtěžší břemeno:              1100kg (bádie s betonovou směsí) 
Nejvzdálenější břemeno:   180 kg (dílce bednění PERI)  
Kritické břemeno 1:           730kg (paleta příčkovek YTONG) 









Finanční náklady ( za 1 měsíc): 
 
Zhotovení projektu:                       0,- 
Doprava jednotlivých dílů             0,- 
Montáž a demontáž                       0,- 
Revize                                            0,- 
Spotřeba el.energie                        0,- 
Pronájem a obsluha                        152 320,- 
 
Celkem za 1 měsíc                         152 320,-       
 
Finanční náklady (za celou stavbu): 
 
Revize                                            0,- 
Spotřeba el.energie                        0,- 
Pronájem a obsluha                        540 000,- 
 




• Vysoká mobilita, možnost přístupu z více stran 
• Není potřeba el. Energie 




• Ekologický dopad (hluk, výfukové plyny) 
• V případě omezení přístupu k objektu jen ze strany staveništní komunikace nutnost 
kaskádovité výstavby 
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1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 




Viz stavebně technologická studie 
2.POPIS STAVBY-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: 
Viz technická zpráva 
 
 
2.1.Charakteristika objektu AB3 
 




Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích §1 
 
4.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ BOZP: 
4.1.OBECNÉ POŽADAVKY: 




• Vnik nepovolaných osob 
• Narušení provozu na přilehlých komunikacích a souvisejících prostorech 
• Nemožnost z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést 
• nebezpečí pádu fyzických osob do prohlubně, jámy, propadliny a jiných míst 
• pohyb  fyzických  osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením v blízkosti 
staveniště 
• chaotický provoz vozidel na staveništi,vjezd nepovolaných vozidel   
• práce v ochranných pásmech vedení,staveb nebo zařízení technického vybavení 
• Přístup na plochu, která není dostatečně únosná 
• ohrožení bezpečnosti a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi materiály, 






Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7892 




• nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu 
• neoprávněná manipulace s hlavním vypínačem elektrického zařízení nepovolanými osobami 
• vjezd dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7893 
 
4.1.3Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
rizika: 
 
• nedostatečná pevnost a stabilita pohyblivých nebo pevných pracovišť 
• překročení maximálního zatížení a jeho rozložení 
• povětrnostní vlivy 
• nedostatečné ukotvení 
• nedostatečná pevnost a stabilita po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly 
jeho stabilitu a pevnost ovlivnit 
• nedbalé skladování  materiálu, nářadí a strojů 
• ohrožení vlivem    nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností 
• nepříznivé ovlivnění bezpečnosti práce vlivem geologických, hydrogeologických, popří adě 
provozních podmínek 




Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  




4.2. BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A 
OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ 
A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 




• nedostatečné seznámení obsluhy s místními provozními a pracovními podmínkami  
• nedostatečná stabilita stroje 
• úrazy vzniklé nefunkčními zvukovými, případně světelnými výstražnými signály 
stroje 
 
      
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7895 




• úrazy vzniklé nezajištěním výsypného zařízení v přepravní poloze 
• umístění vozidla na nepřehledném a neúnosném místě 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7897 
 




• přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění zařízením pro dopravu 
betonové směsí 
• otevření víka tlakové nádoby,když přetlak uvnitř nebyl zrušen 
• riziko zranění fyzických osob následkem nenadálého pohybu potrubí na čerpání směsi 
vlivem dynamických účinků dopravované směsi 
• riziko zranění fyzických osob následkem čištění a rozebírání pod tlakem 
• úrazy vzniklé vstupováním na konstrukci čerpadla 
• úrazy vzniklé vstupováním do nebezpečného prostoru u koncovky hadice 
• nepřehledné obslužné místo pro pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") 
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• riziko zranění fyzických osob zdržováním se v pracovním prostoru výložníku 
autočerpadla 
• neostatečné zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  





• Nedostačující vzdálenost mezi napájecí jednotkou a Částí vibrátoru, která je držena 
v ruce  
• Nedostačující vzdálenost pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou 
• Špatné zacházení se zařízením 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7899 





• Používání stroje se závadami 
• Nezajištění proti  samovolnému  pohybu   
• riziko zranění fyzických osob neumístěním pracovního zařízení do přepravní polohy 
• nezajištění pracovního zařízení v přepravní poloze 
• samovolné spuštění stroje 
• ohrožení stroje padajícími předměty nebo činností prováděnou v jeho okolí 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  






• nedostatečné zajištění a upevnění stroje při přepravě 
• nedostatečné zajištěn pracovního zařízení 
• nedostatečná ostražitost při nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje 
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• nebezpečí úrazu zdržováním fyzických osob v kabině přepravovaného stroje během přepravy 
• nedostatečné zajištění proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení 
• nebezpečí úrazu nezabržděním stroje 
• absence dostatečně pevného podkladu při nakládání a skládání stroje 
• poranění fyzických osob při pádu nebo převržení stroje 
• poranění fyzické osoby navádějící stroj na dopravní prostředek 
• spuštění pracovní zařízení během přepravy 
• nežádoucí pohyb stroje během přepravy 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7902 
 





• nedodržení podmínek skladování stanovených výrobcem 
• špatná přístupnost míst určených k vázání,odvěšování a manipulaci s materiálem 
• nebezpečí poškození materiálu při jeho odběru 
• riziko znehodnocení skladovaných materiálů 
• nebezpečí převrácení, sklopení, posunu  nebo skutálení materiálu 
• špatné proložení jednotlivých dílců na skládce 
• překročení únosnosti podloží pod skladovaným materiálem 
• nedbalé upínání a odepínání prvků, dílců a sestav 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7904 
 
 




• pád fyzických osob z výšky nebo do hloubky 
• zavalení a zalití fyzických osob betonovou smě í 
• zřícení bednění 





Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7910 




• pád fyzických osob z výšky nebo do hloubky 
• pád špatně upevněného dílce na pracovníka 
• pád fyzických osob z výšky nebo do hloubky vlivem upevnění jištění k nestabilním 
dílcům 
• Zranění plynoucí ze špatného způsobu upevnění dílců 
• Zranění plynoucí ze špatné přístupnosti k montovaným dílcům 
• Překročení nosnosti zdvíhacího zařízení 
• Zdržování fyzických osob v přílišné blízkosti přemísťovaného dílce 
• Odvázání dílce od zdvihacího prostředku před zajištěním dílce 
• Překlopení svislých dílců po osazení do konstrukce 
• Osazování dalších dílců dříve,než je předcházející dílec bezpečně upevněn 
• Předčasné odstraně í dočasného zajištění dílců 
• Zřícení dílců v důsledku rozkmitání působením větru 
• Nedbalé uzemnění ocelové konstrukce během montáže. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  





• Poškození zraku 
• Popálení 
• Propálení ochranných pracovních prostředků proti pádu 
• pád svářeče z výšky nebo do hloubky 
 
Bezpečnostní opatření: 
  Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  




• Přetížení ohýbacího stroje 




Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích str. 7911 
 
4.7.BEZPEČNOST PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
 
rizika: 
• nedostatečné jištění fyzických osob 
• nebezpečí pádu 
• špatný výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce 
• nemožnost evakuace v pří adě hrozícího nebezpečí 
• absence zábradlí 
• nedostačující zábradlí 
 
Bezpečnostní opatření: 
Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  





• pád ze žebříku 
• nedostatečné zajištění žebříku,nestabilita 
• podklouznutí žebříku 




Viz. zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
 
5.EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V průběhu výstavby je nutné zohlednit platné předpisy z oblasti ekologie a ochrany životního 




• Omezování emisí v ovzduší 
• Ochrana proti blátu na komunikacích 
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• Zábor ploch objektů pro zařízení staveniště 
• Ochrana proti znečišťování vod 
• Ochrana zeleně 
• Nakládání s odpadem na staveništi 
 
6.POUŽITÁ LITERATURA 
Viz seznam použitých zdrojů 
6.1.CITACE: 
- zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
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ZÁVĚR 
 
Vybrané části stavebně-technologického projektu administrativně-bytového komplexu Sochorova v 
Brně, Žabovřeskách, řešené v Diplomové práci budou sloužit jako dokumentace pro provedení 
stavby, která bude probíhat od prosince 2011 do ledna 2014. (I. etapa) 






































- zákon 591/2006-sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
- ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
 
- ČSN EN 206-1 (73 2403) – Beton 
 
- ČSN EN 206-1 (73 2403) - Beton-změna 
 
- ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí 
 
- ČSN 73 02110-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
 
- ČSN 73 0225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, Funkční odchylky           
                                  pozemních staveb 
 
- ČSN 73 0203         Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 
                   
- ČSN 73 12 Betonové konstrukce, navrhování 
 
- ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí (pro pozemní stavby) 
 
- ČSN 73 1201 - navrhování betonu-obecná pravidla 
 
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
 
- ČSN 73 0081 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi 
 
- ČSN 73 1209 - vodostavební beton 
         
- ČSN EN 12350-4 (73 1301) - Zkoušení čerstvého betonu 
 




[1]     Arch.Design –Projektová dokumentace administrativně-bytového komplexu Sochorova,    
          I.etapa HIP: Igor Sedlák, 2010 
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 [2]   JARSKÝ,MUSIL a kol.-Technologie staveb II – Příprava a realizace staveb, 
              ISBN 80-7204-282-3 
 126 
      [3]   DVOŘÁK, KVÍTEK, SLABÝ-Betonové konstrukce I, ISBN 88-6502-114-4 
 
      [4]   HRAZDIL- Ekologie a bezpečnost práce, 
 
      [5]   BIELY– přednášky 
 
      [6]   MOTYČKA -přednášky CW22 
 






[8]             craneservice.cz 
 
[9]             kcp.beril.cz 
 
[10] www.transbeton.com 
 
[11] projekty.fce.vutbr.cz 
 
[12] toyshop.cz 
 
[13] cranesetc.co.uk 
 
[14] filamos.cz 
 
[15] liebherr.com 
 
[16] autoline-eu.cz 
 
[17] betonserver.cz 
 
[18] cifa.cz 
 
[19] p-z.cz 
 
[20] tatra.cz 
 
[21] algeco.cz 
 
[22] eprofi.cz 
 
[23] kaden.cz 
 
[24] new-holland.cz 
 
 
 
 
